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Sammendrag  

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Horten kommune har tiltak for et 

verdibevarende vedlikehold av sin eiendomsmasse. Mer konkret har vi undersøkt om kommunen 

har en styrings- og rapporteringslinje som sikrer politisk forankring av eiendomsforvaltningen, og 

om kommunen har god systematikk i planlegging og gjennomføring av arbeidet med vedlikehold 

av kommunens eiendomsmasse.  

Det er en kjent risiko at kommuner avsetter for lite midler til vedlikehold av sine formålsbygg og 

boliger. Våre undersøkelser viser at Horten kommune har flere tiltak for et verdibevarende 

vedlikehold. Samtidig ser vi enkelte forbedringspunkter. 

Kommunestyret i Horten har ikke vedtatt en helhetlig eiendomsstrategi. Det finnes flere politisk 

vedtatte planer og dokumenter som, sett i sammenheng, gir føringer for eiendomsforvaltningen, 

men kommunen mangler en samlet, strategisk tilnærming. Det er klarere føringer for kommunens 

daglige eiendomsdrift. 

 

Horten kommune har etablert flere tiltak som bidrar til at kommunale bygg skal bli tilstrekkelig 

ivaretatt, herunder klare roller og ansvarsforhold. Det finnes rutiner og fagsystemer som i stor grad 

legger til rette for styring og planlegging av vedlikeholdsarbeidet. Det er positivt at kommunen har 

et pågående arbeid med tilstandskartlegging, og at de er i ferd med å utarbeide vedlikeholdsplaner 

for alle bygg. Vi er likevel av den oppfatning at det er forbedringsmuligheter i den langsiktige 

planleggingen av vedlikeholdet. Deler av kommunens eiendomsmasse er ikke tilstandsvurdert, noe 

som medfører at kommunen, etter vår vurdering, ikke har tilstrekkelig oversikt over 

vedlikeholdsetterslepet. Videre foreligger det ingen samlet, flerårig vedlikeholdsplan for 

bygningsmassen, og eksisterende planer gir begrenset informasjon om hvilke tiltak som faktisk er 

gjennomført.  

 

De økonomiske midlene som er stilt til rådighet for vedlikehold er under de anbefalte normtallene. 

Når det ikke gjennomføres tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold, vil etterslepet øke ytterligere 

og bygningsmassens verdi forringes. Samtidig har vi registrert at eiendomsforvaltningen har et 

tydelig fokus på effektiv drift, med sikte på å frigjøre mest mulig midler til vedlikehold. Det fremgår 

også av vår spørreundersøkelse at brukerne er godt fornøyde med sine bygg. 

Vi mener at kommunestyret i større grad bør få informasjon om status på kommunens 

eiendomsmasse. Etter vår vurdering er det av vesentlig betydning at det oppstilles konkrete mål for 

eiendomsforvaltningen som administrasjonen kan rapportere tilbake til kommunestyret på. Dette 

for at kommunestyret, som eier av bygningsmassen, skal få oversikt over hva som er planlagt og 

utført og av vedlikehold. 

Anbefalinger 

Vi anbefaler Horten kommune å: 
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• utarbeide en overordnet eiendomsstrategi  

• fullføre det påbegynte arbeidet med tilstandskartlegging av eiendomsmassen 

• utarbeide en vedlikeholdsplan for alle bygg, herunder ha oversikt over gjennomførte 

vedlikeholdstiltak 

• rapportere tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og 

beregnede kostnader for utbedring, til politisk nivå 

• vurdere om den kommunale bygningsmassen blir vedlikeholdt i tilstrekkelig grad 

 

Horten, 29. april 2026 
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1. Innledning 

1.1. Kontrollutvalgets bestilling 

Kontrollutvalget i Horten kommune vedtok i sitt møte den 9. september 2025, sak 19/25, at det 

skulle gjennomføres en forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning og vedlikehold i Horten 

kommune. Viken kommunerevisjon IKS har bistått Vestfold og Telemark revisjon i 

gjennomføringen av prosjektet.  

Reglene om forvaltningsrevisjon står i kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav c, jf. § 23-3 og § 

24-2 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

1.2. Problemstilling 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi søkt å belyse følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen overordnede politiske bestemte mål for sin eiendomsforvaltning? 

Vi vil undersøke om kommunene har en helhetlig eiendomsstrategi. Strategien bør knyttes til 

kommunens overordnede styringsdokumenter. Vi vil se på om kommunen har fastsatt formål med 

å eie eiendom, hvilke eiendommer det er interessant å eie og begrunnelsen for dette, 

framgangsmåter for å anskaffe, forvalte, utvikle og avhende eiendom. 

2. Har Horten kommune tiltak for å sikre et godt, verdibevarende vedlikehold av 

formålsbyggene og utleieboligene sine? 

Vi vil undersøke om kommunen har en eiendomsforvaltning med 

• overordnede mål og strategier for vedlikehold 

• tiltak for styring og rapportering mellom politisk og administrativt nivå 

• oversikter som viser teknisk tilstand over bygningsmassen, samt vedlikeholds- og 

utviklingsbehov med kostnadsanslag 

• konkrete planer for drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg 

Vi vil særlig se på hvordan eiendommene fra boligstiftelsen er integrert i kommunes 

eiendomsforvaltning. 

1.3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene1 har vi i hovedsak benyttet:  

 

1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med fakta beskrivelsen danner 
revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig 
grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 
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• Plan og bygningsloven 

• NOU 2004:22 - Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 

kommunesektoren 

• Direktoratet for byggkvalitet (HO-4/2011) – God kommunal eiendomsforvaltning  

• KS (2008) Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En veileder for folkevalgte og 

rådmenn  

• Direktoratet for byggkvalitet – God kommunal eiendomsforvaltning – En fordypning for 

folkevalgte 

• NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk – innhold og gjennomføring 

• MultiConsult & PriceWaterhouseCooper (2008) for KS - Vedlikehold i kommunesektoren. 

Fra forfall til forbilde,  

• Multiconsult og Norges bygg og eiendomsforening (2013) - Tilstandsbarometeret  

• Rådgivende ingeniørers forening (2019) – Norges tilstand 

De utledede revisjonskriteriene framgår under hver problemstilling nedenfor. For en fullstendig 

utledning av revisjonskriteriene, se vedlegg 2.  

1.4. Avgrensning 

Som det går fram av problemstillingene i kulepunktene i kapittel 1.2, så er det vedtatt relativt 

konkrete problemstillinger for forvaltningsrevisjonen. Vurderinger og konklusjoner omfatter bare 

disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Vi har ikke undersøkt faktisk tilstand på eiendommene som rapporten omhandler, og ikke faktisk 

vedlikehold.  

Prosjektet er avgrenset mot fast eiendom i form av infrastrukturanlegg, veier, ledninger for vann og 

avløp, anlegg for avløp, elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon, parker og idrettsanlegg i 

friluft.  

Det er også avgrenset mot enkeltsaker om kjøp og salg, og nybygging eller større rehabiliteringer 

som dekkes over investeringsbudsjettet. 

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) henger tett sammen. Denne rapporten er 

avgrenset til å undersøke kommunens arbeid knyttet til vedlikehold av kommunale bygg.   

1.5. Metode og kvalitetssikring 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisorene Anne Lise Sekse Stender, Even 

Tveter og Jørund Sagedal, alle fra Viken kommunerevisjon, på oppdrag fra Vestfold og Telemark 

Revisjon IKS. Bente Hegg Ljøsterød, fra Vestfold og Telemark revisjon, har vært 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.  

Undersøkelsen bygger på en kombinasjon av dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse, 

og er gjennomført i henholdt til standarden RSK001. Vi har gjennomgått kommunale planer, 
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prosedyrer og maler på området. Videre har vi intervjuet eiendomssjefen, virksomhetsleder 

bygningsdrift, virksomhetsleder bolig, fire byggdriftere med fagansvar og leder for oppfølging 

hjemmeboende. For å innhente informasjon om hvordan brukerne av byggene opplever kvaliteten 

på byggene og samarbeidet med Eiendom så har vi sendt en spørreundersøkelse til de 

bygningsansvarlig ute i tjenestene, eksempelvis virksomhetsleder, enhetsleder, leder, rektor på 

skolen, styrer i barnehage ol.   

Det står mer om metode og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 3 til rapporten.  

1.6. Kommunedirektørens uttalelse  

Rapporten er presentert i et møte med administrasjonen i kommunen og sendt kommunen til 

uttalelse, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Uttalelsen fra kommunedirektøren har ikke 

ført til noen endringer i rapporten. Kommunedirektørens uttalelse ligger i vedlegg 1. 
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2. Om eiendomsforvaltningen i Horten kommune 

2.1. Overordnet organisering 

Administrasjonen i Horten kommune ledes av kommunedirektøren, og er delt inn i følgende 

kommunalområder:  

• Mestring og helse 

• Arbeid og inkludering 

• Utbygging, miljø og teknikk 

• Kultur, oppvekst og familie 

• Horten Havn 

Kommunalområdet Utbygging, miljø og teknikk ledes av en kommunalsjef, og består av fire 

enheter: 

• Kommunalteknikk 

• Eiendom 

• Park og idrett  

• Plan- og utbyggingstjenester 

Kommunalområdet er nytt fra april 2024 og omfatter tidligere kommunalområdet Teknisk og Plan 

og Utbyggingstjenester. Da Horten boligstiftelse ble oppløst i september 2024 ble boligporteføljen 

innlemmet i Utbygging, miljø og teknikk. 

2.2. Kommunens eiendomsportefølje  

Horten kommune har, per november 2025, en samlet bygningsmasse på ca. 151 000 m2.  

Tabellen nedenfor viser hvordan arealene er fordelt på de ulike bygningstypene.2 

Tabell 1 Arealer fordelt etter bygningstype 

Bygningstype Brutto areal Antall bygg 

Administrasjonslokaler 6 989 1 

Førskolelokaler 7 931 9 

Skolelokaler 59 746 15 

Institusjonslokaler 21 359 6 

Kommunale idrettsbygg 16 131 6 

Kommunale kulturbygg 14 993 9 

Kommunalt disponerte boliger 24 700 3 460 leiligheter 

 

2 Informasjon om bygningsmasse mottatt fra Horten kommune 
3 Primærrom/BOA 
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Sum arealer 151 849  

 

Av en boligmasse på 24 700 m2 utgjør boligene overtatt etter Horten boligstiftelse 17 400 m2. 

Dette tilsvarer 460 leiligheter, hvor 121 var i den opprinnelige porteføljen og 339 er overtatt fra 

stiftelsen. 4 

2.3. Overtakelse av Horten boligstiftelse 

En stiftelse er ikke underlagt samme politiske styring som andre kommunale eiendommer. Etter at 

kommunen overtok boligporteføljen fra tidligere Horten boligstiftelse ligger drift og forvaltning av 

boligene under kommunens ordinære styringsmodell, slik det er for andre kommunale 

formålsbygg. 

Bakgrunnen for overtakelsen av Horten boligstiftelse var 

• Styrket politisk, økonomisk og administrativ kontroll over boligporteføljen 

• Bedre samordning av boligpolitikken med øvrige kommunale tjenester og samfunnsmål 

Det var også ønske om en mer helhetlig og bærekraftig forvaltning av boligene, hvor driften kan 

samordnes bedre med kommunens øvrige langsiktige planer. Dette gir bedre oversikt over 

vedlikeholdsbehov, mer effektiv ressursbruk og mulighet for strategiske prioriteringer innen 

boligpolitikken.5 

 

 

 

 

 
  

 

4 Intervju med virksomhetsleder bolig 
5 Horten boligstiftelse – status og forbedringer (Horten kommune) 
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3. Politisk bestemte mål for 

eiendomsforvaltningen 

 

Problemstilling 1: Har kommunen overordnede politiske bestemte mål for sin 

eiendomsforvaltning? 

 

3.1. Revisjonskriterium 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

• Kommunen bør ha en overordnet eiendomsstrategi som er politisk vedtatt 

 

3.2. Eiendomsstrategi 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel (2022-2034) er de overordnede styringsdokumentet som setter 

Horten kommunes overordnede samfunnsmål og strategier for hvordan det skal jobbes i 

kommunen. For å vise hvordan kommunen skal jobbe for å nå målene i kommuneplanens 

samfunnsdel utarbeides det strategier og sektorspesifikke oppdrag og tiltak. Planlegging av 

tiltakene skjer gjennom budsjett og handlingsplan.  

Det er ikke gitt noen spesifikke mål knyttet opp mot forvaltning og drift av kommunale bygg og 

boliger.  

Politisk vedtatt eiendomsstrategi 
Horten kommune har ikke en egen overordnet eiendomsstrategi med føringer og mål for 

eiendomsforvaltningen som er vedtatt av kommunestyret. Selv om det ikke finnes en formell 

eiendomsstrategi gis det imidlertid føringer i politiske enkeltsaker. Eiendom mottar også mål og 

føringer fra kommunedirektør og kommunalsjef.6  

Virksomhetsplanen 

I virksomhetsplanen for Eiendom 20257  fremgår oppgaver og bestillinger som kommunedirektøren 

har gitt for kommunalområdet for det kommende året satt opp mot det som er vedtatt av 

kommunestyret. Politiske mål og oppdrag er blant annet knyttet til boligene fra Horten 

boligstiftelse, salg av eiendommer og skolestruktur. 

 

 

6 Intervju med eiendomssjef 
7 Virksomhetsplan Eiendom 2025 
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I virksomhetsplanen har kommunedirektøren følgende forventninger til virksomhet Eiendom:  

Eiendom skal så langt som mulig søke å oppnå et bærekraftig drift og vedlikehold innen kommunal 

bygningsmasse på en miljømessig god måte og legge til rette for innovasjon og nytenkning. HMS 

og seriøst arbeidsliv skal vektlegges. Eiendom er ansvarlig for å legge til rette for vaktordninger på 

tvers av kommunalområdet og innen enheten. Kommunens nye satsning på egeneide boliger skal 

også prioriteres videre. 

• Lovlig og forsvarlige kommunale bygg og boliger 

• Bærekraftig vedlikehold 

• Drift og vedlikehold av kommunal eiendomsmasse inkludert boliger. 

• Omstillingsprosesser 

• HK 3.0 

• Drifte og vedlikeholde kommunal eiendomsmasse 

• Fortsette fusjonen av Horten boligstiftelse inn i kommunen 

• Internkontroll knyttet til bygningsmassen 

• Brannvern og internkontroll er viktige satsningsområder. 

• Enheten er ansvarlig for gjennomføring av investeringsprosjekter innen 

kommunalområdet. For alle prosjekter skal seriøst arbeidsliv, HMS og god 

økonomistyring ligge til grunn. 

• Infrastruktur for nye bydeler og nytt renseanlegg blir viktige prosjekter i perioden. 

Ifølge virksomhetsplanen skal det også utvikles en strategi for en fornuftig boligportefølje, som 

sikrer bærekraftig forvaltning av kommunens totale boligportefølje og eiendomsmasse. 

3.3. Andre dokumenter som gir føringer 

Plan for bærekraftig vedlikehold 
Kommunestyret har vedtatt en Plan for bærekraftig vedlikehold av eiendomsmassen for 2025-

2030.8 I planen er det vedtatt at 1 % av forsikringssummen skal avsettes til vedlikehold. 9 

…Fra og med 2017 skal følgende handlingsregler gjelde: Det settes av minimum 1 % av 

forsikringssummen til kommunal bygningsmasse og idrettsanlegg til bruk til verdibevarende 

vedlikehold hvert år….. Dette innarbeides i økonomiplanen og i fremtidige budsjetter. 

Vi har gjort en beregning av hva 1 % av forsikringssummen ville tilsvare per kvadratmeter for 

rådhuset. Med et fullverdiggrunnlag på 265 283 000 kr delt på 6 989 kvadratmeter tilsvarer dette et 

beløp på 378 kr per kvadratmeter.   

 

8 Plan for bærekraftig vedlikehold 2025-2030, vedtatt i kommunestyrets møte 05.11.25, sak 25/96 
9 Plan for bærekraftig vedlikehold 2025-2030, Hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk vedtok 15.10.2012, sak 
056/12 
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I Plan for verdibevarende vedlikehold erkjennes at det må gjøres prioriteringer i vedlikeholdet, og 

gjennom en spesifikk plan for bedret vedlikehold pekes det ut en retning med vridning fra 

driftsmidler til vedlikeholdsmidler gjennom:  

• Prioriteringer  

• Effektiviseringsprogram  

• God produksjonsplanlegging med hjelp fra ordresystem 

• ENØK og sentral driftsstyring 

• Rammeavtaler 

• Reduksjon av arealer  

• Krav til prosjekt ved bygging av nye bygg 

• Reduksjon av investeringer 

 

Planen gir følgende prioritering innen bygningsvedlikehold og drift: 

1. Brannsikkerhet 

2. Vanninntrenging 

3. Inneklima, herunder støv og renhold 

4. Ventilasjon 

5. ENØK, herunder sentral driftsstyring  

6. Elektro, med tanke på liv og helse 

7. Øvrig vedlikehold 

Prioriteringene har blitt utviklet i den hensikt å kunne drive lovlig og forsvarlig. Dette innebærer at 

ordinært verdibevarende vedlikehold er lavere prioritert enn vedlikehold som sikrer liv og helse.  

Plan for kommunal infrastruktur 
Kommunestyret har også vedtatt en Plan for kommunal infrastruktur 2017-2029, som viser hvilke 

eiendommer og anlegg kommunen eier, og hva de kan ha behov for i 12 et års perspektiv. Dette 

innebærer blant annet:  

• Vurderer nåværende bygningsmasse og fremtidige mulige behov.  

• Boligmasse i nåværende og fremtidig kommunalt eie 

• Arealer, både for salg og nye behov 

• Sentrale investeringsbehov i et 12 års perspektiv. 

Med bakgrunn i oversikten over salgbare eiendommer fra Plan for infrastruktur, er det også 

utarbeidet en utredning om salg av kommunale eiendommer til Økonomi og handlingsplan 2024-
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2027. 10 En revidert oversikt viser hvilke eiendommer som kan selges, når og hvilke det ikke er 

hensiktsmessig å selge. 

Andre politiske saker om eiendomsforvaltningen: 
Det er også gitt politiske føringer for eiendomsforvaltningen gjennom andre politiske saker: 

• Prosjektgjennomføring - kapasitetsutfordringer ved prosjektgjennomføring (KST 2022) 

• Veivalg i eldreomsorgen (KST 2024) 

• Oppvekstsenter (Hovedutvalget 2025) 

• Ny skolestruktur (KST september 2025) 

• Prosjekt diverse investeringer (Hovedutvalget 2021, 2022 og 2023) – Oversikt over hvilke 

bygg som skal prioriteres for investeringer  

 

Eiendomssjefen oppgir at selv om kommunen ikke har en eiendomsstrategi oppleves det at de 

politiske føringene er relativt tydelige når det gjelder daglig drift og prioriteringer. I tillegg til plan for 

verdibevarende vedlikehold er det politiske enkeltsaker hvor det er gitt føringer om økt 

arealeffektivitet, skolestruktur samt salg av flere bygg. Det er også gjennomført store 

investeringsprosjekter i nybygg de siste årene, spesielt skoler, med mål om mer energieffektive og 

vedlikeholdsvennlige bygg. Dette har resultert i lavere drifts- og vedlikeholdskostnader for den nye 

bygningsmassen.  

Eiendomssjef peker på at endrede politiske beslutninger generelt medfører en viss usikkerhet og 

gir utfordringer for langsiktig planlegging og prioritering av vedlikehold og investeringer. Lilleås 

skole trekkes frem som et tydelig eksempel på dette, ettersom skolen har vært gjenstand for flere 

politiske vedtak om både nedleggelse og videre drift. På grunn av denne usikkerheten har det kun 

blitt gjort det mest nødvendige vedlikeholdet, og større investeringer har blitt holdt igjen. 

Eiendomssjefen uttrykker at det med fordel kunne vært en mer overordnet pekepinn på hvilken 

retning tjenesteområdet Eiendom skal gå i, men at dette ikke har vært prioritert så langt. 

Eiendomssjefen opplever at tjenesteområdet Eiendom blir involvert i prosesser og får anledning til 

å komme med innspill og anbefalinger, men understreker at den økonomiske situasjonen i 

kommunen ofte er avgjørende for hvilke tiltak som faktisk gjennomføres.  

Det ikke tilstrekkelig budsjettmidler til å oppfylle vedtaket om å avsette 1 % av forsikringssummen 

til vedlikehold. Dette kommuniseres årlig fra kommunalsjef for Utbygging, miljø og teknikk til 

politisk nivå.   

Leder for Bygningsdrift har ikke kjennskap til eksplisitte, politisk bestemte mål for 

eiendomsforvaltningen. Det gis uttrykk for at virksomheten mottar føringer fra overordnet nivå, men 

 

10 Utredning til verbalpunkt i Økonomi og handlingsplanen. Verbalpunkt 20. 2023-2026 
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at disse i hovedsak omhandler praktiske forhold, som for eksempel ønsket om å eie boliger fremfor 

å leie, og å tilpasse boligmassen til behovene i kommunen. Det er politisk besluttet å oppgradere 

bygningsmassen, særlig skoler, de siste ti årene, noe som har medført økt kvalitet på byggene. 

Det er imidlertid ikke kjent for virksomhetslederen at det finnes en overordnet strategi eller 

langsiktig plan for utvikling og avhending av bygningsmassen, utover enkeltvedtak i 

kommunestyret. Det nevnes at skiftende politisk klima kan være en utfordring med tanke på 

langsiktig planlegging, her er det konkrete eksempler på at vedtak om nedlegging av skole har blitt 

endret flere ganger.  

Det er tydelige krav til sikkerhet og lovpålagt vedlikehold, men mindre tydelige politiske føringer for 

prioritering av vedlikehold ut over dette. Leder for Bygningsdrift er ikke kjent at regelen om 

avsetting av 1 % av forsikringssum til vedlikehold har vært praktisert. 

Virksomhetsleder bolig forteller at Horten kommune ikke har en eiendomsstrategi, men at det 

finnes et overordnet politisk mål om å drive så bærekraftig som mulig. Dette innebærer at 

leieinntekter og utgifter skal harmoniseres, slik at driften blir økonomisk forsvarlig.  

Det er ikke gitt detaljerte politiske mål eller strategier for standard på boligmassen, men virksomhet 

Bolig rapporterer status og utfordringer til politisk nivå, og fremmer forslag om endringer i 

porteføljen ved behov. 

3.4. Revisors vurdering av politisk bestemte mål 

Horten kommune har ikke utarbeidet en helhetlig, politisk vedtatt eiendomsstrategi som gir klare 

føringer for langsiktig forvalting av eiendomsmassen. Kommunen har flere politisk vedtatte planer 

og dokumenter, som samlet sett gir føringer for eiendomsforvaltningen, men disse fremstår som 

fragmenterte og mangler en helhetlig, strategisk tilnærming. Det er klarere føringer for kommunens 

daglige eiendomsdrift. 

En politisk vedtatt eiendomsstrategi vil kunne gi kommunen et styringsverktøy som setter retning 

og tilrettelegger for at forvaltningen av bygg skjer langsiktig og planmessig. Fraværet av en slik 

strategi kan innebære at kortsiktige løsninger prioriteres fremfor planmessig vedlikehold og 

utvikling. Dette kan igjen gi utfordringer knyttet til effektiv ressursbruk og måloppnåelse over tid.  

En politisk vedtatt eiendomsstrategi vil også kunne gi politisk nivå økt kunnskap om 

eiendomsforvaltningen, og være med på å tydeliggjøre ansvaret kommunestyret har som eiere av 

kommunens eiendommer. 

Ifølge prinsipper for god eiendomsforvaltning bør en eiendomsstrategi fastsette formål med å eie 

eiendom, hvilke eiendommer det er interessant å eie og begrunnelsen for dette. Strategien bør 

også omfatte framgangsmåter for å anskaffe, forvalte, utvikle og avhende eiendom, samt mål og 

rammebetingelser for forvalternivået. Sentralt i eiendomsstrategien vil det også være å avklare 

hvilket ambisjonsnivå kommunestyret ønsker at Horten skal ha for vedlikeholdet. I Plan for 

verdibevarende vedlikehold er det i dag gitt føringer om at byggene skal være «lovlig og 
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forsvarlig», samtidig som et tidligere politisk vedtak tilsier at 1 % av forsikringssummen skal 

avsettes til verdibevarende vedlikehold. Beløpet på 1 % praktiseres ikke i daglig drift og er ikke 

forankret i anerkjente nivåer for beregning av vedlikehold. Våre beregninger viser for eksempel at 

for rådhuset vil 1 % tilsvare 378 kr m2. Dette fremstår ikke som et realistisk og oppnåelig nivå for 

kommunen å få til. Kommunens nivåer for vedlikehold er nærmere omtalt i kapittel 4.   
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4. Tiltak for verdibevarende vedlikehold 

 

Problemstilling 2: Har Horten komme tiltak for å sikre et godt, verdibevarende vedlikehold 

av formålsbyggene og utleieboligene sine?  

 

4.1. Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Rollefordelingen i eiendomsforvaltningen bør være klar 

• Kommunen bør ha et rasjonelt system for å styre og planlegge 

eiendomsforvaltningen  

• Kommunen bør ha en oversikt over byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov 

• Det bør foreligge en vedlikeholdsplan som strekker seg over flere år  

• Det bør være stilt tilstrekkelig midler til rådighet for å kunne gjennomføre et 

verdibevarende vedlikehold. 

• Kommunen bør rapportere tilstand i forhold til vedtatte mål, med forslag om 

prioriteringer og kostnadsoverslag 

4.2. Roller og ansvar  

Eiendomsenheten 
Eiendom ledes av en eiendomssjef og er delt inn i fire virksomheter; Bolig, renhold, 

eiendomsforvaltning og bygningsdrift.  

 

Figur 1 Organisering Eiendom - Plan for bærekraftig vedlikehold 2025-2030 
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Eiendomsforvaltning 

Eiendomsforvalter er organisert direkte under eiendomssjefen, og bistår med støtte til kjøp, salg og 

daglig forvaltning av eiendommer. 11  

 

Renhold 

Renhold består av ca. 50 ansatte, ledet av en virksomhetsleder og en assisterende 

virksomhetsleder. Renholderne er fordelt på bygg og områder, med egne teamledere.12  

 

Bygningsdrift 

Bygningsdrift består av virksomhetsleder og 14 ansatte som har ansvar for planlagt vedlikehold og 

daglig drift av kommunale bygg, inkludert omsorgsboliger og andre formålsbygg. 

Ansvarsområdene omfatter alt fra utvendig vedlikehold til tekniske installasjoner, med unntak av 

uteområder knyttet til eiendommene.13 Dersom det er større oppgraderinger løftes dette til 

prosjektenheten.  

Ansatte er hovedsakelig faglærte vaktmestere. Fire ansatte har spesialansvar for hvert sitt 

fagområde innen rør, elektro, ventilasjon og adgangskontroll. Vaktmestergruppen er samlet på 

tvers av porteføljen, de har ansvar for hver sine bygg, men kan også rullere. Det har vært søkelys 

på å bygge kompetanse internt og etter virksomhetsleder bygningsdrifts oppfatning har 

virksomheten en bred og god kompetanse på de fleste områder.14 

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for bygningsdrift- bas og fagarbeidere.  

Bolig 

Virksomhetsområdet «Bolig» ble etablert ved overtakelsen av Horten boligstiftelse og består av 5,5 

ansatte, samt virksomhetsleder. Området har et dedikert ansvar og ledelse for drift, vedlikehold og 

utvikling av boligene overtatt fra stiftelsen 15 

Boligforvaltningen har egne ansvarsområder for tidligere og ny boligportefølje, og det er etablert et 

tett samarbeid med bygningsdrift. Vaktmestere fra Bygningsdrift bistår i daglig drift, og det er 

ansatt egne ressurser i Bolig for å håndtere den økte porteføljen.16 Det er også vektlagt 

kompetanseoverføring fra tidligere forretningsfører.  

Prosjekt var tidligere en egen enhet, men er nå slått sammen med Eiendom for bedre 

samhandling. Prosjekt er organisert direkte under Eiendom og seks prosjektledere rapporterer til 

eiendomssjefen. Området har ansvar for gjennomføring av alle større byggeprosjekter og enkelte 

anleggsprosjekter. Prosjektlederne følger opp prosjektene fra planlegging til ferdigstillelse.17  

 

11 Innledende samtale med eiendomssjef 
12 Innledende samtale med eiendomssjef 
13 Referat intervju leder bygningsdrift  
14 Intervju virksomhetsleder bygningsdrift 
15 Horten boligstiftelse – status og forbedringer (Horten kommune) 
16 Intervju med virksomhetsleder bolig 
17 Intervju med Eiendomssjef 
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Brukerne av byggene 
Det er utarbeidet brukeravtaler mellom eier og brukere av formålsbyggene som definerer 

ansvarsforhold og roller knyttet til drift og vedlikehold av uteområdet og bygningsmassen. Vi har 

fått tilsendt flere eksempler på dette.  

For boligene er det husleiekontrakter som regulerer ansvaret mellom Eiendom som utleier og 

leietaker. Etter overtakelse av boligene fra Horten boligstiftelse er det et pågående arbeid med å 

harmonisere husleiekontraktene.18  

Vi har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot brukerne av de kommunale byggene. På 

spørsmål om det er avklart hva som er enheten sitt ansvar når det gjelder drift av bygget og hva 

som er Eiendom sitt ansvar er følgende svart: 

Figur 2 Avklart ansvar (N=36) 

 

Resultatene viser at de fleste brukerne av de kommunale byggene opplever ansvarsfordelingen 

mellom enheten og Eiendom som tydelig. Det er likevel noen som opplever uklarheter, og i en 

kommentar er det vist til spørsmål rundt kostnadsfordeling ved vedlikehold og reparasjoner.  

Tilbakemeldingen fra intervju med leder for Oppfølging hjemmeboende er at ansvarsforholdet 

mellom brukere og Eiendom oppleves som ryddig. Det vises blant annet til at det benyttes 

standardkontrakter for leie av bolig.  

I intervjuer med Eiendomsenheten uttrykkes det bred enighet om at at ansvarsfordelingen i 

eiendomsforvaltingen oppleves som tydelig, både internt og i forhold til tjenestene og leietakerne. 

Ledelsen peker blant annet på klare roller for bestillere, utførere og overordnet ansvar. Videre at 

 

18 Intervju med virksomhetsleder bolig 
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det er interne rutiner for samarbeid mellom avdelingene. Fagsystemet PSIAM oppgis også som et 

velfungerende system som bidrar til tydelige roller og god informasjonsflyt.  

Ansatte gir uttrykk for frihet under ansvar innenfor sitt område. Det beskrives åpen og god dialog 

mellom fagansvarlige, øvrige vaktmestere og ledelse, og det er lav terskel for å be om bistand på 

tvers av fagområder. 

Eiendomssjef viser til at integreringen av Boligstiftelsens eiendommer i kommunens portefølje har 

vært en omfattende prosess, og at arbeidet med å tydeliggjøre roller og funksjoner fortsatt pågår. 

Virksomhetsleder bolig oppgir at roller og ansvar internt i boligforvaltningen og mellom bolig og 

bygningsdrift nå oppleves som tydelige.  

4.3. Revisors vurdering av roller og ansvar 

Vi vurderer rollefordelingen i Horten kommunes eiendomsforvaltning som klar og tydelig. De ulike 

aktørene har definerte ansvarsområder, og det er utarbeidet rutiner og systemer for samarbeid og 

informasjonsflyt. Det finnes avtaler og kontrakter som regulerer forholdet mellom eier, bruker og 

leietaker. Tilbakemeldingen fra brukerne er også at dette, i all hovedsak, oppleves som tydelig. 

Selv om integreringen av Boligstiftelsens eiendommer har krevd ekstra innsats, så er det nå 

etablert en tydelig rollefordeling også her. 

4.4. System for å styre og planlegge 

Arbeidsverktøy og systemer 
Eiendom benytter et digitalt ordresystem (PSIAM) for å registrere, planlegge og følge opp 

vedlikeholdsoppgaver. I intervjuene fremgå det at systemet gir oversikt over historikk, pågående 

og planlagte oppdrag, og sikrer at alle tiltak dokumenteres. Avvik håndteres fortløpende i systemet, 

og det er etablert rutiner for å dokumentere utbedring av avvik. Faste oppdrag knyttes til spesifikke 

bygg og kan legges inn med intervaller (for eksempel årlig, månedlig og ukentlig). Systemet 

genererer automatiske oppgaver, som eksempelvis brannrunder, og sender ut varsler til 

ansvarlige. Systemet gir ikke noe samlet oversikt over vedlikeholdstiltak som er gjennomført på 

byggene. Man kan imidlertid søkes seg fram til det som er gjennomført tidligere. 19 Både ledelse og 

ansatte i Eiendom gir uttrykk for at PSIAM er et system som fungerer godt.   

I intervjuene fremgår det også systemer for observasjon og kartlegging gjennom faste vaktmestere 

på hvert bygg, samt rutiner for inspeksjonsrunder. Et godt samarbeid med renholderne pekes også 

på som en viktig kilde til å oppdage feil og mangler ved byggene. I arbeidet med å holde oversikt 

og planlegge vedlikeholdet blir også intern kompetanse fremhevet som et viktig bidrag.  

For administrativ oversikt og forvaltning av leieforholdene i de kommunale utleieboligene benyttes 

systemet FAMAC. Det gjøres et besøk i boligene hvert år, samt en vurdering av vedlikeholdsbehov 

 

19 Intervju virksomhetsleder bygningsdrift 
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når leietaker flytter ut etter endt leieforhold. En person med god kunnskap om boligene fra tidligere 

Horten boligstiftelse ble også med over til kommunen ved overtakelsen. 20    

Oppfølging av meldinger og avvik 

Brukerne av byggene melder vedlikeholdsbehov og feil i PSIAM, mens akutte feil rapporteres til 

vakttelefonen. Ved endringer i saken mottar brukerne epost, og de har tilgang til status og oversikt 

over alle innmeldte saker via ansattportalen. Det er utarbeidet brukerveiledninger for systemet 21 22 

For hvert bygg er det en ansvarlig kontaktperson, ofte stedlig brannvernansvarlig, som har jevnlig 

kontakt med eiendomsforvaltningen via elektronisk ordresystem.23 Virksomhetsleder bygningsdrift 

oppgir i intervju at det oppleves tydelig hva brukerne skal rapportere i PSIAM. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser også at brukerne av byggene er godt kjent med hva 

som skal meldes inn i PSIAM. De opplever at det er enkelt å melde ifra om feil og mangler og at 

innmeldte vedlikeholdsbehov blir gjennomført innen rimelig tid. Over 90 % har svart i den positive 

enden av skalaen på disse tre spørsmålene, det vil si 4-6 på en skala fra 1-6.  

Det er i undersøkelsen gitt to utfyllende kommentarer til PSIAM Det påpekes at systemet oppleves 

som tregt, samt at det kan være lite oversiktlig at man ikke har tilgang til å se andre innmeldte 

saker fra avdelingen og deres status. 

Leietakerne i de kommunale utleieboligene melder også inn feil og behov i PSIAM, men kan i 

tillegg ringe eget telefonnummer til Bolig. Tjenestene bistår også dersom beboer har behov for 

bistand til å melde ifra. Virksomhetsleder bolig oppgir at det er tydelig hvordan leietakerne kan ta 

kontakt. Dette samsvarer også med inntrykket vi har fått gjennom intervju med leder for Oppfølging 

Hjemmeboende. Det vises også til at kommunen og Eiendom oppleves som en seriøs og god 

utleier og at de fleste opplever det som trygt å bo i en kommunal utleiebolig. Tilbakemeldinger fra 

brukere og ansatte blir tatt tak i raskt når de mottas.  

Involvering av tjenestene ved vedlikeholdsplanlegging 

I intervju med Eiendom vises det til at tjenestene involveres i planleggingen av vedlikehold 

gjennom dialog i PSIAM og tilstedeværelse på byggene. I tillegg gjennomføres det egne møter 

mellom eiendomssjef og virksomhetslederne hvor det gis innspill om tilstand og behov i byggene 

tjenestene disponerer. Dette tar Eiendom med videre i planleggingen av vedlikehold. Eiendomssjef 

forteller at det er et tett samarbeid og dialogen oppleves som god. I tillegg gjennomfører 

Virksomhet Bolig månedlige samarbeidsmøter med NAV og Mestringsteam. 24 

På spørsmålet Ved planlegging av vedlikehold involveres leietaker/bruker i tilstrekkelig grad er 

følgende svart: 

 

20 Forvalting, drift og vedlikeholdssystem 
21 Brukeravtaler  
22 Anmodning om arbeidsordre PSIAM lederportal og Innføring i PSIAM ansatteportal 
23 Innledende samtale med eiendomssjef  
24 Mestringsteam gir oppfølging til hjemmeboende som har utfordringer med rus og psykisk lidelse 
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Figur 3 Involvering av bruker ved planlegging av vedlikehold 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen til brukerne viser et variert bilde. Rett under halvparten av 

brukerne (44 %), opplever involveringen i vedlikeholdsplanlegging som tilstrekkelig, mens 14 % 

opplever den ikke som tilstrekkelig. Samtidig er det en betydelig andel (30) % som svarer midt på 

skalaen.   

På spørsmål om Eiendom har tilfredsstillende oversikt over vedlikeholdsbehovet for «mitt» bygg 

oppgir 40 % at de er helt eller delvis enig (5-6), svært få (8 %) er helt eller delvis uenig (1-2), mens 

ca 30 % har svart midt på skalaen (3-4). 22 % oppgir at de ikke vet.  

Leder for Oppfølging Hjemmeboende opplever samarbeidet med Eiendom som godt, tjenestene 

involveres ved behov og det er en god relasjon. Det oppleves god bistand og vilje til å gjøre det 

best mulig for beboerne. Det pekes likevel på en utfordring knyttet til forventningene til hva ansatte 

i helse kan få brukerne til å gjøre. Helse har for eksempel ikke hjemler i lov for å flytte eller tvinge 

beboerne. Det presiseres at det alltid er vilje til å hjelpe, men det er forskjeller i tilnærmingen. 

Eiendom, ved renhold og bygningsdrift, gjennomførte i 2023 en egen brukerundersøkelse. 

Undersøkelsen ble sendt til bygningsansvarlige. Resultatene viste gjennomgående gode 

tilbakemeldinger på innmelding av feil i PSIAM, servicekvalitet og ansattes møte med brukerne. 

Når det gjelder kjennskap til innholdet i brukeravtalene, viste svarene noe varierende kjennskap til 

denne.  

Egenregi eller kjøp av tjenester 

I intervjuene fremgår at det legges vekt på å utføre mest mulig arbeid med egne ressurser før 

eksterne tjenester kjøpes inn. Til daglig drift og mindre vedlikeholdsoppgaver brukes i hovedsak 

intern fagkompetanse, mens til større prosjekter settes det ut til eksterne leverandører gjennom 
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rammeavtaler. Det pekes på at dette gir en fleksibilitet og mulighet til å tilpasse ressursbruken etter 

behov og tilgjengelige midler.25  

Eiendomssjef oppgir at de har god kontroll på byggene og hva som skal prioriteres. Det er ansatte 

med høy fagkompetanse, samt en relativt liten kommune med oversiktlig bygningsmasse, noe som 

gjør det lettere å ha kontroll. Det fremheves at stor grad av egenproduksjon og dedikerte ansatte 

som har eierskap og god kjennskap til byggene gjør det lettere å fange opp behov og svakheter. 

Det jobbes også med kontinuerlig forbedring av rutiner for vedlikehold, brannforebygging og 

brukeroppfølging.26 

4.5. Revisors vurdering av system for styring og planlegging 

Vi vurderer at Horten kommune har etablert flere sentrale elementer i et rasjonelt system for 

styring og planlegging av eiendomsforvaltningen. Bruken av digitale systemer som PSIAM og 

FAMAC, kombinert med faste rutiner for inspeksjon, meldingshåndtering og samarbeid mellom 

enheter, gir kommunen et godt utgangspunkt for systematisk oppfølging av vedlikeholdsbehov. De 

digitale systemene muliggjør dokumentasjon, historikk og automatisering av oppgaver, samtidig 

finnes, per i dag, ikke noen enkel måte å få en samlet oversikt over gjennomførte tiltak for det 

enkelte bygg.  

Det er positivt at det er etablert rutiner for involvering av brukerne i vedlikeholdsplanleggingen, 

men resultatene fra spørreundersøkelsen viser forbedringsmuligheter knyttet til involvering av 

brukerne. Som eier har kommunen et viktig ansvar overfor bruker ved å skulle tilby formålstjenlige 

lokaler. En god dialog mellom Eiendom og brukerne er derfor sentralt for å kunne fange opp behov 

for endringer eller utvikling av byggene i tråd med brukernes behov.  

4.6. Tilstandskartlegging 

Kartlegging av tilstand  

Horten kommune har tidligere ikke hatt en systematisk tilstandskartlegging av alle bygg og det 

finnes derfor ikke sikre tall for samlet vedlikeholdsetterslep. I Plan for verdibevarende vedlikehold 

er det antatt et årlig vedlikeholdsbehov på 13 millioner kroner for å gjennomføre et verdibevarende 

vedlikehold.  Behovet er generelt og basert på standarder for bygningsvedlikehold (NS 3454) og 

forsikringsverdi.27  

I intervjuene fremgår at det foregår et pågående kartleggingsarbeid av eiendomsmassen, både av 

formålsbygg og boligene overtatt etter Horten boligstiftelse. Dette skal danne grunnlag for nye 

vedlikeholdsplaner.  

For formålsbyggene utføres innvendig og utvendig kartlegging i egenregi. Det er ikke gjennomført 

tilstandskartlegginger opp mot tilstandsgrad på de ulike bygningskomponenter, dette er heller ikke 

 

25 Intervju virksomhetsleder bygningsdrift og eiendomssjef 
26 Innledende samtale med eiendomssjef 14.11.25 
27 Plan for bærekraftig vedlikehold 2025-2030 
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planlagt gjennomført. Hvilke behov som er kritiske for bygget opp mot lovpålagte oppgaver og 

økonomisk/ produktiv tilnærming skal kartlegges.28   

Virksomhetsleder bygningsdrift oppgir at per november 2025 er kartlegging av skoler og 

barnehager stort sett ferdig. Det er mål om at øvrige formålsbygg skal være kartlagt i løpet av 

januar 2026. Det er en utfordring å sette av nok tid til dette, men det jobbes systematisk med å 

involvere både egne ansatte og bygningsansvarlige for å få en helhetlig oversikt. Kartleggingen 

foregår ved at det samles inn tidligere informasjon fra befaringer. Deretter involveres vaktmester 

på aktuelt bygg for å supplere, før fagansvarlige vurderer tekniske oppgraderingsbehov. Til slutt 

gjennomgår Park og idrett uteområdene. Vi har mottatt vedlikeholdsplaner for skole og barnehager 

som viser vurdering av tilstand for de ulike bygningsdelene på hvert bygg, samt antatt restlevetid. 

For boligene overtatt etter Horten boligstiftelse er det ønske om en gjennomgang av hele 

boligmassen for å få en oversikt over faktisk tilstand. Det pågår derfor en omfattende kartlegging 

av hele boligmassen, både innvendig og utvendig. Interne ansatte gjennomfører befaringer 

innvendig, mens eksterne rammeavtaleleverandører bistår med utvendig kartlegging. 29 

Virksomhetsleder bolig anslår at omtrent 70-80 % av boligene per desember 2025 er kartlagt 

innvendig. Det har vært noen utfordringer med å få tilgang til alle boligene. I kartleggingen 

vurderes det hvilke utbedringer som er prekære og må tas umiddelbart, hvilke som kan vente ett, 

fem år eller endra lengre. Det legges også vekt på å estimere kostnader for nødvendige tiltak.  

Vi har mottatt kopi av rapporter fra utvendig tilstandskartlegging av boligene. Rapportene 

konkluderer på tilstand, god, middels dårlig. Det er også oversendt et exceldokument som viser 

arbeidet med å tilstandskartlegge hvert bygg. 30  

Formålsbygg: 31 

• Kartlagt vedlikehold og investeringsbehov skoler 22.1 millioner 

• Kartlagt vedlikehold og investeringsbehov barnehager 5,4 millioner 

Boliger: 

• Kartlagt utvendig vedlikeholdsbehov boliger overtatt etter Horten boligstiftelse – overslag kr 

34 millioner 32 

Eiendomssjefen vurderer bygningsmassens generelle tilstand som god, og fremhever at målrettet 

innsats de siste årene har ført til en høyere standard. Spesielt har nye bygg og ombygginger hatt 

 

28 Intervju virksomhetsleder bygningsdrift 
29 Intervju med virksomhetsleder bolig 23.09.25 
30 Horten boligstiftelse kartlegging  
31 Vedlikeholdsplan skoler og barnehager  
32 Horten boligstiftelse kartlegging  
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en tydelig positiv effekt på den samlede bygningsstandarden, slik at eiendommene nå fremstår 

som betydelig forbedret sammenlignet med tidligere år. 

Virksomhetsleder bygningsdrift opplever at de har god oversikt over status og tilstand i 

formålsbyggene. Byggene beskrives som i generelt god stand, og det er få avvik ved tilsyn.  

Videre opplyser virksomhetsleder bolig at boliger kommunen eide fra før gjennomgående er i noe 

bedre stand enn boligene overtatt fra tidligere Horten boligstiftelse. 

Leder for Oppfølging hjemmeboende opplever at de kommunale utleieboligene stort sett er i god 

stand, men påpeker at det er tydelige forskjeller mellom boligene. Noen av boligene er eldre og har 

preg av slitasje, mens andre er nyere og fremstår som moderne. Spesielt der det er utfordringer 

knyttet til rus, finnes det boliger med lavere standard. Dette skyldes imidlertid hovedsakelig forhold 

ved brukerne selv, og ikke manglende vedlikehold fra eiendom. Leder for Oppfølging 

hjemmeboende opplever at Eiendom gjør det de kan for å opprettholde standarden på boligene. 

4.7. Revisors vurdering av tilstandskartlegging 

Horten kommune har igangsatt et arbeid med å kartlegge tilstand og vedlikeholdsbehov for både 

formålsbygg og utleieboliger. Dette vurderes som positivt og nødvendig for å sikre en helhetlig og 

oppdatert oversikt over eiendomsporteføljen. Kartleggingen vil gi et bedre grunnlag for prioritering 

og planlegging av vedlikeholdstiltak, og legge til rette for mer målrettet ressursbruk. Samtidig er 

ikke kartleggingsarbeidet ferdigstilt, men det er anslått å være ferdig i løpet av første halvår 2026.   

Det utarbeides rapporter og oversikter som gir et bilde av status og behov for vedlikehold, og det 

fremgår også kostnadsestimater. For skoler, barnehager og boligene er dette pr desember 2025 

samlet anslått til 61 millioner. Ettersom estimatet kun gjelder deler av eiendomsmassen, så er det 

viktig at den påbegynte kartleggingen av tilstand fullføres, slik at kommunen får en samlet oversikt 

over behovet for vedlikehold. 

Vi har merket oss at tilstandskartleggingen i hovedsak setter søkelys på kritiske behov og 

lovpålagte krav. Dette kan føre til at ordinært, verdibevarende vedlikehold nedprioriteres. Det er 

ikke planlagt tilstandsanalyser etter NS 3424. Standarden opererer med fire tilstandsgrader (TG0-

3), som indikerer en diagnose ut fra hvor store feil og mangler bygningen har. Slike analyser kan gi 

et enda bedre grunnlagt for å prioritere vedlikehold.  

Basert på disse forholdene vurderer vi at kommunen delvis har oversikt over byggenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov.  

4.8. Vedlikeholdsplan 

Planer for vedlikehold 

Horten kommune har nylig utarbeidet femårige vedlikeholdsplaner for skoler og barnehager. I 

tillegg er det satt i gang arbeid med å utvikle tilsvarende planer for andre formålsbygg og 

kommunale boliger. Målet er å få på plass vedlikeholdsplaner av samme type for alle bygningene 
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kommunen drifter og forvalter. Vedlikeholdsplaner utarbeides i samarbeid mellom 

Bygningsvedlikehold og Bolig. 

Virksomhetsleder for bygningsdrift forklarer at de nye planene skal rulleres årlig, og at de skal 

omfatte planlagte tiltak knyttet til både drift og investeringer (oppgraderinger og påkostninger). 

Estimert kostnad og prioritering av hvilket år tiltaket skal gjennomføres vil fremgå tydelig av 

planene. Prioriteringer gjøres ut fra tilgjengelige midler, og tiltak som ikke kan gjennomføres med 

årets budsjett vil bli stående som uprioriterte eller flyttes til senere år.  

Planlegging og prioritering skjer i samarbeid mellom byggdriftere og vaktmestere gjennom 

avdelingsmøter, der det foretas en helhetlig vurdering av hvilke tiltak som skal gjennomføres ut fra 

tilgjengelige midler. Helse- og sikkerhetskrav gis høy prioritet, samtidig som det vektlegges å sikre 

at byggene er funksjonelle og trygge for brukerne. Man har stukket seg langt for å prioritere helse 

og omsorg, boliger og skoler. Virksomhetsleder bygningsdrift forteller at bakgrunnen for 

utarbeidelse av de nye planene for skole og barnehage var nye krav i forskrift om miljørettet 

helsevern. Det er stort fokus på å dokumentere og følge opp tiltak i tråd med forskriften.  

Vedlikeholdsplanene utarbeides i Excel, og det vurderes om de skal importeres direkte inn i 

PSIAM for automatisk opprettelse av arbeidsordre. Foreløpig holdes planene utenfor systemet for 

bedre oversikt og fleksibilitet, men det er dialog med leverandøren om muligheter for integrasjon. 

Det vurderes også å spesifisere hvilke tiltak som gjelder drift og hva som gjelder investeringer.  

For å finne ut hva som er utført av vedlikehold i dag, må man gå inn i regnskapssystemet og se på 

kostnader per objekt. Dokumentasjonen på utførte tiltak er ikke alltid lett tilgjengelig, og 

virksomhetsleder bygningsdrift oppgir dette som et forbedringspunkt. 

Vedlikeholdsplanene for skole og barnehage er strukturert etter bygningsdelstabellen og er koblet 

til det elektroniske ordresystemet (PSIAM). Planene gir en oversikt over hvert enkelt bygg med 

vurdering av tilstand for de ulike bygningsdelene, samt antatt restlevetid. Det fremgår også hvilke 

tiltak som er planlagt, tidspunkt for gjennomføring av tiltakene og estimert kostnad. I planene 

synliggjøres også hvem som har ansvaret. Per november 2025 er vedlikeholdskostnadene for 

skolene estimert til 22,1 millioner kroner, og for barnehagene til 5,4 millioner kroner. Noe av dette 

ligger under ansvarsområdet til Park og idrett. 

Virksomhetsleder for bolig forteller også at vedlikeholdsplanen for boligene skal gi en oversikt over 

kostnadsestimater, hvilke tiltak som må prioriteres, og i hvilken rekkefølge de bør gjennomføres. 

Det legges opp til å skille mellom akutte behov og tiltak som kan vente. Det er et mål at planen 

skal bidra til en mer forutsigbar og bærekraftig forvaltning, hvor nødvendige oppgraderinger og 

vedlikehold kan gjennomføres innenfor de økonomiske rammene virksomheten har til rådighet. 

Planen vil også være et viktig grunnlag for å vurdere hvilke boliger som skal beholdes, 

oppgraderes, bygges om eller eventuelt selges.  
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Sikkerhet, spesielt brannsikkerhet, er en klar prioritet. Det er også viktig å ha riktig type bolig til 

riktig brukergruppe. Dersom det avdekkes boliger som ikke er hensiktsmessige å beholde, 

fremmes forslag om salg til politisk nivå.  

Eiendomssjefen opplever at det er god oversikt over hvilke tiltak som bør prioriteres, og at 

prioriteringene gjøres ut fra faglige vurderinger og tilgjengelige ressurser. Liv og helse er alltid 

høyest prioritert. Tidligere har planene vært mer langsiktige (5, 10, 15, 20 år), men nå ønsker man 

kortere og mer konkrete planer som er relevante for dagens behov. De nye planene skal danne et 

bedre grunnlag for å prioritere tiltak og sikre at ressursene brukes der behovet er størst. 

4.9. Revisors vurdering av vedlikeholdsplan 

Vi vurderer at Horten kommune delvis oppfyller revisjonskriteriet om å ha en flerårig 

vedlikeholdsplan, slik Eiendomsutvalget anbefaler. Kommunen har nylig utarbeidet nye flerårige 

vedlikeholdsplaner for skoler og barnehager, og det er igangsatt et arbeid med å utvikle tilsvarende 

planer for øvrige formålsbygg og boliger. Planene som foreligger gir oversikt over tilstand, tiltak, 

estimert ressursbehov og prioritering.  

Samtidig vurderer vi at planverket fortsatt er fragmentert, og at de eksisterende planene kun 

dekker deler av porteføljen. Etter vår vurdering er det behov for en samlet flerårig vedlikeholdsplan 

som omfatter alle bygg, med tydelige prioriteringer og et helhetlig blikk på både driftstiltak og 

investeringer. Videre ser vi at planene for skole- og barnehagebygg, slik de er forelagt oss, i stor 

grad fremstår som utviklet for å svare på krav i forskrift om miljørettet helsevern. Med denne 

bakgrunnen kan det være at fokus er et annet i disse planene, enn i en plan som har som 

overordnet mål å prioritere tiltak opp mot verdibevarende vedlikehold.  

Vi vurderer også at planene som foreligger per i dag gir begrenset informasjon om hvilke tiltak som 

faktisk er gjennomført. Dette gjør det vanskelig å vurdere måloppnåelse og følge opp prioriteringer 

over tid. En flerårig vedlikeholdsplan bør vise både planlagte og gjennomførte tiltak, samt hvilke 

tiltak som er utsatt eller ikke gjennomført som følge av manglende ressurser. Dette vil styrke 

planens funksjon som styringsverktøy og gi bedre grunnlag for politiske prioriteringer. Videre bør 

planen tydelig skille mellom driftstiltak og investeringer, slik at sammenhengen mellom planlagt 

vedlikehold og økonomiske rammer synliggjøres. En helhetlig, flerårig vedlikeholdsplan som 

oppdateres løpende og brukes aktivt i det daglige arbeidet, mener vi at vil kunne være et sentralt 

verktøy for å sikre planmessig, målrettet og kostnadseffektiv forvaltning av kommunens bygg. 

4.10. Økonomiske midler til rådighet 

Formålsbygg 

Tabellen nedenfor viser hvor mye som er regnskapsført33 brukt til vedlikehold av formålsbyggene i 

2024 og 2025.  

 

33 Art 1230 Vedlikehold bygg/anlegg og 1250 Vedlikeholds materiell for ansvar 8230 Bygningsdrift  
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Tabell 2 Regnskapstall vedlikehold formålsbygg 

Art Ansvar  Regnskap 2024 
(kr) 

Regnskap 2025 
(kr) 

1230/1250 8230 Bygningsdrift  13 910 657  12 402 002  
 

Estimerte normtall for et verdibevarende vedlikehold vil i 2025, som nevnt i vedlegg 2, ligge godt 

over 200 kr pr kvm.  

For å vise hva Horten kommune bruker til vedlikehold av sine formålsbygg, har vi benyttet tall fra 

SSB/KOSTRA34. KOSTRA bygger sine beregninger på et utvalg kostnader for et utvalg kommunalt 

eide formålsbygg.  

Tabellen viser Horten kommunes egen rapportering av utgifter til vedlikehold per kvadratmeter for 

formålsbygg til KOSTRA. Det er også sammenliknet med andre kommuner i kommunegruppe 9.35 

Tabell 3 Kostra rapportering (tabell 12051) 

Utgifter vedlikehold 
formålsbygg pr m2 (kr) 

2020 2021 2022 2023 2024 

3801 Horten 84 69 47 44 104 

3802 Holmestrand 25 122 48 66 66 

3811 Færder 224 177 139 149 116 

Kostragruppe 9 88 89 83 81 86 
 

Av tabellen ser vi at Horten har rapportert størst vedlikehold i 2024. Dette året klarte kommunen å 

øke midlene til å vedlikeholde gjennom reduksjon av driftskostnadene. 36  

Tabell 4 Kostra rapportering (tabell 12905) 

Utgifter til vedlikehold pr 
m2 utvalgte formålsbygg 
(kr) 

2020 2021 2022 2023 2024 Gj.snitt 

Administrasjonslokaler 53 38 47 87 19 49 

Barnehagelokaler og skyss 206 250 115 56 38 133 

Skolelokaler 73 51 37 41 100 60 

Institusjonslokaler 127 84 63 34 94 80 

Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg  

43 48 34 68 14 41 

 

34 SSB er forkortelse for Statistisk sentralbyrå og KSTRA er forkortelse for Kommune-Stat-Rapportering. KOSTRA 
inneholder innrapporterte opplysninger fra alle kommuner og fylkeskommuner i Norge.  
35 Kommunegruppe 9 er kommuner med 20 000- 29 999 innbyggere, lave bundne kostnader og lave eller middels frie 
disponerte inntekter.  
36 Horten boligstiftelse – status og forbedringer. (Horten kommune) 
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Kommunale kulturbygg 42 43 33 19 301 88 
 

Dersom man ser på Horten kommunes utgifter til vedlikehold per kvadratmeter for utvalgte 

formålsbygg viser rapporteringen at det er brukt mest midler til vedlikehold av barnehager. Det er 

brukt minst på idrettsbygg og idrettsanlegg.  

Som nevnt i kap. 4.4 benytter Horten kommune mye egenregi i vedlikeholdsarbeidet. I de tilfeller 

hvor det er gjennomført vedlikeholdsoppgaver med egne medarbeidere vil man kunne ha levert 

mer vedlikehold pr krone enn det man ville ha oppnådd ved å kjøpe denne tjenesten. Å tallfeste 

denne effekten vil likevel kunne være vanskelig. 

Boliger 

Tabellen nedenfor viser hvor mye som er regnskapsført brukt til vedlikehold av boligene i 2024 og 

2025. 

Tabell 5 Regnskapstall vedlikehold boliger 

Art Ansvar  Regnskap 2024 
(kr) 

Regnskap 2025 
(kr) 

1230/1250 8260 Boliger 2 596 854  2 100 418 

1230/1250 8270 Boliger fra boligstiftelsen 1 590 072  4 086 641 
 

Ettersom det ikke finnes KOSTRA tall for vedlikehold av boliger har vi benyttet regnskapstallene 37 

for vedlikehold og delt på antall kvadratmeter boliger. Regnskapsmessig er boligene delt i to 

ansvar og vi har derfor valgt å vise hva som er brukt pr kvm for boligene kommunen eide tidligere, 

og boliger overtatt etter Horten boligstiftelse. Vi gjør oppmerksom på at kommunen overtok 

boligene etter stiftelsen i april 2024, slik at 2025 er derfor første fulle driftsår for dette ansvaret.  

Tabell 6 Vedlikehold pr m2 boliger 

Utgifter vedlikehold boliger pr m2 (kr) 2024 2025 

Boliger (ansvar 8260) 356 288 

Boliger fra boligstiftelsen (ansvar 8270) 91 235 
 

Oppfølging av vedlikeholdsplanen 

Midler til vedlikehold kan påvirke grad av måloppnåelse i vedlikeholdsplanene. Som nevnt i kapittel 

4.8 fremgår ikke utførte tiltak av vedlikeholdsplanene i dag, men må innhentes fra regnskapet. Det 

har derfor ikke vært mulig for oss å se i hvilken grad planlagt tiltak i vedlikeholdsplanen er 

gjennomført som tiltenkt. 

 

37 Art 1230 Vedlikehold bygg/anlegg og 1250 Vedlikeholds materiell for henholdsvis ansvar 8260 Boliger (7300 kvm) og 
8270 Boliger fra boligstiftelsen (17 400 kvm) 
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Tilbakemeldinger fra brukerne 

I spørreundersøkelsen spurte vi brukerne om hvordan de opplever vedlikehold av «sitt bygg», 

samt om de økonomiske rammebetingelsene for vedlikehold av hele kommunens eiendomsmasse 

er tilpasset behovet. Svarene kan gi uttrykk for den enkelte respondentens oppfatning, men må 

leses med utgangspunkt i at de ikke har en byggfaglig bakgrunn og uavhengig av de økonomiske 

rammebetingelsene Eiendom må forholde seg til.  

På spørsmålet Mitt bygg er samlet sett godt vedlikeholdt er følgende svart: 

Figur 4 Vedlikehold «mitt bygg»  

 

Figuren illustrerer at et flertall av brukerne har en positiv vurdering av vedlikeholdet. Det er 61 % 

som har svart enten 5 eller 6, noe som indikerer at de i stor grad opplever at bygget er godt 

vedlikehold.  

Kun 8 % har svart 1 eller 2, altså at de er uenig eller helt uenig. En betydelig andel, 30 %, har svart 

midt på skalaen (3 eller 4).  

I fritekstfelt har en respondent skrevet at til tross for at bygget er gammelt med tilhørende 

utfordringer (temperatur, ventilasjon og vanninntrengning rundt vinduer) oppleves det at Eiendom 

utretter fantastisk mye med tanke på den økonomiske situasjonen kommunen er i. Det nevnes 

blant annet nytt gulvbelegg og malte overflater.  

På spørsmål om kommunens bygningsmasse samlet sett er godt vedlikeholdt er det få som er klart 

misfornøyde, men også få som er helt fornøyde. Nesten halvparten svarer «vet ikke», dette tyder 

på at mange brukere ikke føler de har grunnlag for å vurdere dette. 

På spørsmål om de økonomiske rammebetingelsene for vedlikehold er tilpasset behovet er 

svarene fra brukerne av byggene delt. Kun 22 % av respondentene er i stor grad enig i at de 

økonomiske rammebetingelsene er tilpasset behovet (svaralternativ 5 og 6). På den andre siden er 
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det 22 % som er uenig eller helt uenig (alternativ 1 og 2). En betydelig andel befinner seg midt på 

skalaen (alternativ 3 og 4), som utgjør 19,5 %. Det er likevel flest som har svart «vet ikke» 36 %.  

Eiendomssjefen peker i intervju på at på at manglende ressurser er en utfordring i 

vedlikeholdsarbeidet. Det er ikke tilstrekkelig midler til å gjennomføre alt av planlagt og nødvendig 

vedlikehold, og det oppstår derfor et vedlikeholdsetterslep.  

Som nevnt i kapittel 3.3 er det også gjennomført store investeringsprosjekter de siste årene. For å 

møte utfordringen med begrensede midler, prioriteres bruk av vedlikeholdsfrie materialer og 

energieffektive løsninger ved nybygg.  

Det arbeides kontinuerlig med å finne nye løsninger for å redusere energikostnader og frigjøre 

midler til bygningsdrift og vedlikehold. Salg av bygningsmasse som ikke lenger brukes bidrar til å 

redusere kostnader, noe som igjen frigjør ressurser til vedlikehold av øvrige bygg.  

Virksomhetsleder bygningsdrift vurderer ressurstilgangen som tilstrekkelig for å holde byggene i 

god stand, men viser til at det er behov for prioriteringer og fleksibilitet i bruk av midler. Det oppgis 

få avvik ved tilsyn. Vedlikeholdet og prioritering av tiltak styres av de budsjettrammer som til 

enhver tid er tilgjengelige. Det er stort søkelys på ikke å gå ut over budsjettene og det arbeides 

kontinuerlig med å utnytte midlene best mulig.  

Virksomhetsleder bygningsdrift forteller at hvor mye midler man har til vedlikehold vet man ikke 

nøyaktig før mot slutten av året. Dette påvirkes av andre kostnader som strøm osv. Får man 

besparelser kan man bruke mer på vedlikehold, blir det overforbruk blir det mindre til vedlikehold.  

Det budsjetteres ikke med midler spesifikt til vedlikehold.  

Virksomheten har ikke avsatt investeringsmidler til påkostninger og rehabiliteringer. Dette må 

fremmes som egne saker og egne budsjettmidler må settes av.  

Virksomhetsleder bolig understreker også at det er begrensede midler til rådighet, og dette 

påvirker hvor mye vedlikehold og oppgraderinger som kan gjennomføres. Budsjettet for 

boligforvaltningen er i hovedsak basert på husleieinntektene fra de kommunale utleieboligene. 

Virksomheten får ikke tilført andre midler til ordinær drift, og må derfor tilpasse aktivitetene etter de 

inntektene som genereres. Husleieinntektene styrer derfor hvor mye penger som er tilgjengelig til 

drift og vedlikehold. For ordinært vedlikehold og mindre oppgraderinger må virksomheten prioritere 

innenfor eksisterende budsjett. Dersom det er behov for større investeringer enn det budsjettet 

tillater, må det fremmes sak til politisk nivå for å få tilført investeringsmidler. Det søkes også om 

eksterne midler, blant annet fra Husbanken for større oppgraderinger.  

Dersom det ved utflytting etter endt leieforhold er vedlikeholdsbehov i boligene ut over normal 

slitasje som må kunne forventes blir dette krevd fra depositum, eventuelt fakturert leietaker dersom 

depositumsbeløp ikke dekker kostnaden alene. 
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4.11. Revisors vurdering av økonomiske midler til rådighet 

Vår undersøkelse viser at Horten kommune over tid har hatt vedlikeholdsutgifter under anerkjente 

normtall for verdibevarende vedlikehold.  

Kommunens rapporterte nivåer for formålsbygg ligger de siste fem årene mellom 44 og 104 kr pr 

kvadratmeter, noe som er betydelig under bransjeanbefalingen på 200 kr. Faktisk beløp brukt til 

vedlikehold kan være noe høyere enn det rapporterte, grunnet bruk av interne krefter, men vil 

likevel være betydelig under normtallene.  

Beløpet brukt til vedlikehold av boligene er på nivå med normtallene. Det er likevel viktig å være 

oppmerksom på at for denne bygningsmassen vil ikke nødvendigvis normtallene gi et godt bilde av 

behovet. Vår erfaring er at det ikke er unormalt at vedlikehold av boliger ligger betydelig over 

nivået på formålsbygg, og at det kan være stor forskjell mellom ulike typer boliger knyttet til slitasje 

og boevne hos den enkelte leietaker. Den igangsatte tilstandskartleggingen vil derfor kunne si mer 

om behovet for vedlikehold av boligene.  

Selv om kommunen arbeider målrettet med å redusere sine kostnader på dette området, gjennom 

energieffektivisering, investeringer i nybygg og avhending av eiendom, er, etter vår vurdering, de 

økonomiske rammene som faktisk er tilgjengelige til vedlikehold ikke tilstrekkelige til å hindre 

verdiforringelse av bygningsmassen. Dette gjenspeiles også i vurderinger fra virksomhetsledere og 

eiendomssjefen, som oppgir at manglende ressurser fører til vedlikeholdsetterslep.  

Det er vår vurdering er at kommunen ikke har stilt tilstrekkelig midler til rådighet for å kunne 

gjennomføre et verdibevarende vedlikehold. Dette kan medføre at langsiktig planlegging 

vanskeliggjøres fordi akutte tiltak må gjennomføres, vedlikeholdsetterslepet vil fortsatt øke og 

byggenes verdi forringes. 

4.12. Rapportering 

Vi har fått opplyst at tilstanden på kommunens eiendomsmasse rapporteres i årsberetninger. Det 

kan også komme direkte bestilling fra politikerne om status på spesifikke deler av 

eiendomsmassen, for eksempel status på boligporteføljen som kommunen overtok etter Horten 

boligstiftelse, som nylig er rapportert på i egen sak til formannskapet. Det har ikke vært noen 

politisk bestilling på status for hele eiendomsmassen. Investeringer og drift rapporteres gjennom 

tertialrapporter.38 

Vi har fått opplyst at Plan for bærekraftig vedlikehold og annet planverk brukes for å informere 

politikerne om fremtidige planer og prioriteringer. Eiendomssjefen opplever at rapporteringen er 

tydelig og at det er flere kanaler for tilbakemelding til politisk nivå. 

 

38 Intervju med eiendomssjef 
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Som nevnt i kapittel 4.10 oppgir eiendomssjef at det ikke er tilstrekkelige midler til å gjennomføre 

alt av planlagt og nødvendig vedlikehold, og det oppstår vedlikeholdsetterslep. Dette 

kommuniseres årlig til politisk nivå. 

Av årsrapportene for 2021-2024 fremgår status på måloppnåelse for kommunens hovedmål, 

investeringsprosjekter og status på politiske vedtak. Det rapporteres også om budsjettpremisser og 

satsningsområder. Vår gjennomgang av årsrapportene de siste tre årene viser at det som 

fremheves som største utfordring innen eiendom er å oppnå et bærekraftig vedlikehold grunnet for 

lite midler. Det vises til at arealene øker og at midlene til drift og vedlikehold ikke økes tilsvarende. 

Videre at effektiviseringstiltak og fokus på reduksjon av driftskostnader har gjort at driften 

gjennomgående er god.  

 De fleste formålsbygg er i god stand, men avsatte midler til vedlikehold er ikke tilstrekkelige. 

Kommunalområdet vektlegger effektiv drift og løpende digitalisering for å levere innen 

gjeldende lovkrav og avsatt økonomisk ramme 39.,,, 

Videre har det blitt informert om prosessen med overtakelse og iverksatt gjennomgang av all 

eiendomsmasse fra Horten boligstiftelse.   

Årsrapportene har ikke omtale av det politiske vedtaket om at 1 % av forsikringssummen skal 

avsettes til verdibevarende vedlikehold. 

I Plan for verdibevarende vedlikehold40 er det oppgitt et estimert samlet årlig vedlikeholdsbehov for 

eiendomsmassen på 13 millioner kroner, samt en spesifikk plan for et bedret vedlikehold. Videre er 

det informert om status ved overtakelse av Horten boligstiftelse, igangsatte forbedringsarbeider, 

økonomiske besparelser og planer videre utvikling og vedlikehold av boligporteføljen.41   

Det er også gitt en statusrapportering 42 for eiendomsmassen og vedlikeholdsetterslep til 

kontrollutvalget i 2023. I denne fremgikk blant annet: 

«Vedlikehold pr kvm ligger lavere enn det anbefalte beløpet pr kvm, og har blitt redusert de siste 

tre årene grunnet økende areal. Redusert areal vil bidra til høyere beløp pr kvm. Til tross for dette 

er ikke tilstanden til bygningsmassen på et faretruende nivå, men over tid vil dette redusere 

verdien av bygningsmassen. Avsatte midler til vedlikehold er ikke tilstrekkelig til at det kan 

betegnes som bærekraftig…»  

 

 

39 Årsrapport 2023 
40 Plan for verdibevarende vedlikehold 2025-2030 
41 Horten boligstiftelse – status og forbedringer ved kommunal overtakelse  
42 Statusrapportering til kontrollutvalget 10. mai 2023 
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4.13. Revisors vurdering av rapportering 

Etter vår vurdering har kommunen få konkrete mål som Eiendom skal rapportere på. Samtidig 

fremkommer det informasjon i årsrapportene om at det ikke er tilstrekkelig midler til å oppnå et 

bærekraftig vedlikehold. Det er også positivt at planverk brukes til å informere, og at det kommer 

særskilte politiske bestillinger om status på spesifikke deler av eiendomsmassen. Likevel gir ikke 

dagens rapportering, etter vårt syn, kommunestyret tilstrekkelig informasjon om tilstanden i 

kommunens bygningsmasse.  

Ifølge KS veileder bør det rapporteres om prioriteringer og kostnadsoverslag for all kommunal 

bygningsmasse. Derfor bør også vedlikeholdsplaner legges frem for kommunestyret, slik at politisk 

nivå har tilstrekkelig informasjon om status på området. Som eier må kommunestyret være kjent 

med hva som blir utført og hva som er planlagt av vedlikehold. Selv om det rapporteres om at det 

er for lite midler, mener vi at gapet mellom hva som er brukt på vedlikehold og behovet bør fremgå 

tydeligere.   

Skal kommunestyret være en aktiv eier er det viktig at det er gitt mål og føringer for hvordan 

arbeidet skal gjøres. En sentral del av dette er også at kommunestyret får rapportering tilbake på 

de mål og føringer som er gitt. Dette vil kunne gi politikerne bedre innsikt i hvilke tiltak som er 

planlagt, hvilke prioriteringer som er gjort, og hvilket økonomisk handlingsrom eiendomstjenesten 

faktisk har. En slik rapportering kan styrke koblingen mellom politiske mål, økonomiske rammer og 

den praktiske gjennomføringen av vedlikeholdet. 
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5. Konklusjoner og anbefalinger 

5.1. Konklusjoner 

Kommunestyret i Horten har ikke vedtatt en helhetlig eiendomsstrategi. Det finnes flere politisk 

vedtatte planer og dokumenter som, sett i sammenheng, gir føringer for eiendomsforvaltningen, 

men kommunen mangler en samlet, strategisk tilnærming. Det er klarere føringer for kommunens 

daglige eiendomsdrift. 

 

Horten kommune har etablert flere tiltak som bidrar til at kommunale bygg skal bli tilstrekkelig 

ivaretatt, herunder klare roller og ansvarsforhold. Det finnes rutiner og fagsystemer som i stor grad 

legger til rette for styring og planlegging av vedlikeholdsarbeidet. Det er positivt at kommunen har 

et pågående arbeid med tilstandskartlegging, og at de er i ferd med å utarbeide vedlikeholdsplaner 

for alle bygg. Vi er likevel av den oppfatning at det er forbedringsmuligheter i den langsiktige 

planleggingen av vedlikeholdet. Deler av kommunens eiendomsmasse er ikke tilstandsvurdert, noe 

som medfører at kommunen, etter vår vurdering, ikke har tilstrekkelig oversikt over 

vedlikeholdsetterslepet. Videre foreligger det ingen samlet, flerårig vedlikeholdsplan for 

bygningsmassen, og eksisterende planer gir begrenset informasjon om hvilke tiltak som faktisk er 

gjennomført.  

 

De økonomiske midlene som er stilt til rådighet for vedlikehold er under de anbefalte normtallene. 

Når det ikke gjennomføres tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold, vil etterslepet øke ytterligere 

og bygningsmassens verdi forringes. Samtidig har vi registrert at eiendomsforvaltningen har et 

tydelig fokus på effektiv drift, med sikte på å frigjøre mest mulig midler til vedlikehold. Det fremgår 

også av spørreundersøkelsen av brukerne er godt fornøyd med sine bygg. 

Vi mener at kommunestyret i større grad bør få informasjon om status på kommunens 

eiendomsmasse. Etter vår vurdering er det av vesentlig betydning at det oppstilles konkrete mål for 

eiendomsforvaltningen som administrasjonen kan rapportere tilbake til kommunestyret på. Dette 

for at kommunestyret, som eier av bygningsmassen, skal få oversikt over hva som er planlagt og 

utført og av vedlikehold. 

5.2. Anbefalinger 

Vi anbefaler Horten kommune å: 

• utarbeide en overordnet eiendomsstrategi  

• fullføre det påbegynte arbeidet med tilstandskartlegging av eiendomsmassen 

• utarbeide en vedlikeholdsplan for alle bygg, herunder ha oversikt over gjennomførte 

vedlikeholdstiltak 

• rapportere tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og 

beregnede kostnader for utbedring, til politisk nivå 

• vurdere om den kommunale bygningsmassen blir vedlikeholdt i tilstrekkelig grad 
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Litteratur og kildereferanser 
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• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) – Lov 2008-06-2 nr. 

71 

Stortingsdokumenter: 

• NOU 2004:22. «Velholdte bygninger gir mer til alle. Om eiendomsforvaltningen i 

kommunesektoren». 

Veiledere og retningslinjer: 

• Direktoratet for byggkvalitet (HO-4/2011) – God kommunal eiendomsforvaltning  

• Direktoratet for byggkvalitet – God kommunal eiendomsforvaltning – En fordypning for 

folkevalgte 

• KS (2008) Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En veileder for folkevalgte og 

rådmenn  

Andre dokumenter: 

• MulitConsult & PriceWaterhouseCooper (2008) for KS - Vedlikehold i kommunesektoren. 

Fra forfall til forbilde 

• NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk – innhold og gjennomføring 

• Multiconsult (2009) – Levetider i praksis 

• Multiconsult og Norges bygg og eiendomsforening (2013) - Tilstandsbarometeret  

• Rådgivende ingeniørers forening (2019) – Norges tilstand 

• SINTES Byggforsk (2004) - Fra «brannslukking og skippertak» til forsvarlig forvaltning av 

skolebygg i kommunene 

• Riksrevisjonen (2005). Riksrevisjonens undersøkelse av kommunens ansvar for 

skolebygninger  

Dokumenter fra kommunen:  

• Plan for bærekraftig vedlikehold 2025-2030 

• Plan for kommunal infrastruktur 2017-2029 

• Virksomhetsplan Eiendom 

Revisjonsstandarder:  

• RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020, 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_00

1_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf 

  

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
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Rådhuset, Teatergata 11 
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Postboks 311 
3701 Skien 

Dato: 27.04.2026 

Saksbehandler: Vår ref.: Deres ref.: 
Finn-Øyvind Langfjell, tlf: 26/32339/ 25/18203 

 

Forvaltningsrevisjon - eiendomsforvaltning - kommunedirektørens 
uttalelse 

Forvaltningsrevisjonen ble bestilt av Kontrollutvalget i Horten kommune på bakgrunn av risiko- og 
vesentlighetsvurdering 2024-2027 og plan for forvaltningsrevisjon. 

Kommunedirektøren ønsker å vektlegge sammenhengen mellom effektiv drift innen Eiendom og 
vedlikeholdsnivået. KOSTRA tallene viser hvor mye midler som hvert år benyttes til vedlikehold, og 
kommunedirektøren er enig i at verdibevarende vedlikehold på et tilstrekkelig nivå er svært viktig. 
Imidlertid er det slik at effektiv drift innen Eiendom kombinert med rammestyring gir gode 
muligheter for omprioritering av midler fra drift til vedlikehold. Senest i 2024 ble vedlikeholdet økt 
betydelig på grunn av effektiv drift. 

Kommunedirektøren takker for anbefalingene fra revisjonen som gir viktige innspill i den 
systematiske forbedringen av arbeidet med eiendomsforvaltning i Horten kommune. 

Anbefaling Tiltak Ansvar Tid 

Utarbeide en overordnet 
eiendomsstrategi. 

Kommunedirektøren 
utarbeider en overordnet 
eiendomsstrategi. 

Eiendomssjef 31.12.27 

Fullføre det påbegynte arbeidet 
med tilstandskartlegging av 
eiendomsmassen 

Tilstandskartlegging 
fortsetter i tråd med 
pågående aktiviteter, og det 
samarbeides tett med 
brukere av bygningsmassen. 

Virksomhetsleder 
Bygningsdrift 

31.12.26 

Utarbeide en vedlikeholdsplan 
for alle bygg, herunder ha 
oversikt over gjennomførte 
vedlikeholdstiltak 

Arbeidet med 
vedlikeholdsplaner fortsetter 
i tråd med pågående 
aktiviteter, og det 
samarbeides tett med 
brukere av bygningsmassen. 

Virksomhetsleder 
Bygningsdrift 

31.12.26 

Rapportere tilstand på all 
kommunal bygningsmasse, 
med forslag til prioriteringer og 

Det legges til rette for 
tilstandsrapportering i 

Kommunalsjef 
Utbygging, miljø og 
teknikk 

Juni 2027 



 

Side 2 av 2 

beregnede kostnader for 
utbedring, til politisk nivå. 

kommende årsmelding for 
2026. 

Vurdere om den kommunale 
bygningsmassen blir 
vedlikeholdt i tilstrekkelig grad 

Dette vil inkluderes i 
økonomi og handlingsplan, 
overordnet eiendomsstrategi, 
tilstandskartlegging og 
vedlikeholdsplaner. 

Kommunalsjef og 
Eiendomssjef 

31.12.26 og 
31.12.27 

 
 
Med hilsen 

Finn-Øyvind Langfjell 
kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier  

Undersøkelsen har følgende problemstillinger:  

1. Har kommunen overordnede politiske bestemte mål for sin eiendomsforvaltning? 

2. Har Horten kommune tiltak for å sikre et godt, verdibevarende vedlikehold av 

formålsbyggene og utleieboligene sine? 

For disse problemstillingene har vi utledet revisjonskriterier. Kriteriene er ikke nødvendigvis 

uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av arbeidet innenfor temaet 

Eiendomsforvaltning i Horten kommune. Kriteriene er oppstilt etter vår vurdering av hva som er det 

sentrale, basert på en vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter.  

Vi har ikke undersøkt faktisk tilstand på eiendommene og ikke faktisk vedlikehold.  

Prosjektet er avgrenset mot andre former for fast eiendom, som infrastrukturanlegg, veier, 

ledninger for vann og avløp, anlegg for avløp, elektrisitetsforsyning og telekommunikasjon, parker 

og idrettsanlegg i friluft.  

Det er også avgrenset mot enkeltsaker om kjøp og salg, og nybygging eller større rehabiliteringer 

som dekkes over investeringsbudsjettet. 

Politisk bestemte mål 

Den første problemstillingen er:  

• Har Horten kommune tiltak for å sikre et godt, verdibevarende vedlikehold av 

formålsbyggene og utleieboligene sine? 

  

I NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle, og i God kommunal eiendomsforvaltning (utgitt 

av Direktoratet for byggkvalitet) står det at kommunen bør ha overordnede politiske mål for sin 

eiendomsforvaltning. De politiske målsetningene bør utformes skriftlig, klargjøre prioriteringer og 

økonomiske rammer og vedtas formelt. Dette vil bidra til en langsiktig og planmessig 

eiendomsforvaltning.  

I sin veileder Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – en veileder for folkevalgte og rådmenn 

sier KS43 at det som kjennetegner kommuner som lykkes med eiendomsforvaltningen, er god 

kommunikasjon mellom politisk nivå, som folkevalgt eier av byggene, og administrasjonen, som 

forvalter av byggene. Ifølge KS preges eiendomsforvaltningen i noen kommuner av brannslukking 

og skippertak, mens andre oppnår betydelige forbedringer gjennom en aktiv styring og en 

systematisk vedlikeholdsinnsats.  

 

43 KS: kommunesektorens organisasjon 
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KS anbefaler at kommunene utarbeider en helhetlig eiendomsstrategi, der vedlikehold inngår som 

et vesentlig element. Strategien bør knyttes til kommunens overordnede styringsdokumenter. 

Ifølge NOU 2004:22 bør eiendomsstrategien fastsette formål med å eie eiendom, hvilke 

eiendommer det er interessant å eie og begrunnelsen for dette. Strategien bør også omfatte 

framgangsmåter for å anskaffe, forvalte, utvikle og avhende eiendom, samt mål og 

rammebetingelser for forvalternivået. 

Et naturlig ledd i en eiendomsstrategi vil være en overordnet strategi for vedlikehold og utvikling; 

en vedlikeholdsstrategi. Denne vil si noe om bygningene skal opprettholdes med sine opprinnelige 

kvaliteter eller oppgraderes kontinuerlig slik at de fremstår som moderne og tidsmessige til enhver 

tid. 44 Vedlikeholdsstrategien omfatter og konkretiserer målsettinger for vedlikeholdet av 

bygningsmassen og beskriver hvordan målene skal nås. Som et minimum må de lovpålagte 

kravene gjennom Plan og bygningsloven tilfredsstilles. Ut over dette må overordnede målsetninger 

for bygningsmassen og for kommunen som helhet hensyntas. Utarbeidelse av vedlikeholdsstrategi 

er eiers ansvar. 45  

Multiconsult og PriceWaterHouseCoopers påpeker i rapporten «Vedlikehold i kommunesektoren 

(2008) at manglende strategi ofte fører til ubevisst «akuttstrategi», det vil si lite planmessig 

vedlikehold som totalt sett gir høyere utgifter.  

 

Figur 4: Veien til verdiforringelse (Multiconsult og PricewaterhouseCoopers 2018, 18) 

Også NOU 2004:22 påpeker at «planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt; 

mangelfullt vedlikehold av eiendommene gir dårlig totaløkonomi over tid. Effekten av dårlig 

vedlikehold rammer ikke umiddelbart, og i en anstrengt budsjettsituasjon kan det være fristende, 

eller til og med nødvendig, å utsette vedlikeholdet. De negative virkningene for eiendommens 

verdiutvikling blir først synlig på lengre sikt. 46 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

44 NOU 2004:22 s. 32-33 
45 Multiconsult og PriceWaterHouseCoopers 2008 s. 17 
46 Eiendomsutvalget - Velholdte bygninger gir mer for alle, s. 22 
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• Kommunen bør ha en overordnet eiendomsstrategi som er politisk vedtatt 

 

Tiltak for et verdibevarende vedlikehold  

Den andre problemstillingen er:  

• Har Horten kommune tiltak for å sikre et godt, verdibevarende vedlikehold av 

formålsbyggene og utleieboligene sine?  

 

Det er en grunnforutsetning i kommuneloven at kommunen skal ta vare på verdiene sine. 

Kommuneloven skal ifølge formålsbestemmelsen i § 1-1 bidra til at kommunen er bærekraftig, 

effektiv og tillitsskapende. 

Ifølge NOU 2004:22 bør kommunen ha et rasjonelt system for planlegging og styring av 

eiendomsforvaltningen. Et slikt system innebærer at administrasjonen planlegger aktiviteter og 

ressursbruk ut fra politiske vedtatte mål og økonomiske rammer, og rapporterer tilbake om grad av 

måloppnåelse. Oppdatert informasjon om tilstanden på byggene, utfordringer og framtidig behov 

for drifts-, vedlikeholds- og utviklingstiltak bør omtales, slik at politisk nivå har et faglig grunnlag for 

politisk diskusjon og prioritering. Med et slik system får kommunen en informasjons- og 

styringslinje som sikrer politisk forankring av eiendomsforvaltningen og god systematikk i 

administrasjonens gjennomføring av eiendomsforvaltningen. 

Tilstandsinformasjonen bør inneholde informasjon om  

• eiendoms- og bygningsregister med areal  

• eiendommens verdi  

• eiendommens tilstand – teknisk, inneklima/miljø og fysisk tilgjengelighet  

• forbruksdata, blant annet energi og andre «miljøparametere» per bygg  

• antall brukere og liknende indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet  

• lovpålagt dokumentasjon  

NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk – innhold og gjennomføring, er et verktøy for å få 

oversikt over faktisk tilstand på et bygg. Det viser hvordan tilstandsanalyser kan gjennomføres og 

hva som bør beskrives, vurderes og dokumenteres. NS 3424 anbefaler å gjøre tilstandsanalyser 

når et bygg er eldre enn 10 år. Før dette kan man basere seg mer eller mindre på løpende 

vedlikehold.  

NS 3424 definerer 4 tilstandsgrader (TG0-3) som indikerer en diagnose ut fra hvor store feil og 

mangler bygningen har. Se tabell nedenfor. Tilstandsgraden på en bygning er ofte brukt som mål 

på hvor vellykket eiendomsforvaltningen har vært. 
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Informasjon om eiendommens og forvaltningens tilstand må vurderes opp mot vedtatte mål og 

standarder. Dette gir grunnlag for hvilke tiltak det er hensiktsmessig å sette i verk for at målene 

skal bli oppfylt.47  

En vedlikeholdsplan er et viktig verktøy for å få oversikt over det reelle vedlikeholdsbehovet for den 

enkelte bygning i et flerårig perspektiv. En slik plan gir oversikt over tilstand og behov både på kort 

og lang sikt. Vedlikeholdsplanen vil fungere som et grunnlag for utarbeidelse av realistiske 

budsjetter, settes det av tilstrekkelig midler er det mindre sjanse for at vedlikehold forsømmes. 48 

Riksrevisjonen49 poengterer også i sin undersøkelse av kommunens ansvar for skolebygninger at 

periodiske vedlikeholdsplaner er et viktig styringsredskap for å utnytte ressursene best mulig.  

Ifølge KS veileder Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold bør eiendomsforvaltere som et 

minimum rapportere tilstand på all kommunal bygningsmasse med forslag til prioriteringer og 

beregnede kostnader for utbedring. Denne rapporteringen kan og bør inngå i kommunens 

årsrapport.  

Ifølge NOU 2004:22 bør eiendomsforvaltningen ta utgangspunkt i rollene som eier, forvalter og 

bruker av byggene. Den vanligste modellen er at kommunestyret ivaretar eierrollen, at et bygg- og 

eiendomskontor ivaretar forvalterrollen og at fagetatene som skole og helse/omsorg, samt 

lag/foreninger, ivaretar brukerrollen for sine respektive bygninger. KS peker også på at en god 

organisering innebærer at ansvar og oppgaver er kjent og fordelt mellom eier, forvalter og bruker 

av byggene.  

 

47 NOU 2004:22 s, 38 
48 Multiconsult 2009 – Levetider i praksis 
49 Riksrevisjonens undersøkelse av kommunens ansvar for skolebygninger – Riksrevisjonen (2005, 2). 
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Eier har et viktig ansvar overfor bruker ved å skulle tilby formålstjenlige lokaler på en 

kostnadseffektiv og funksjonell måte, slik at brukeren kan gjennomføre sin virksomhet på en 

tilfredsstillende måte (dvs. stor grad av trivsel og effektive produksjonslokaler).50 

Normverdier  
Det finnes ingen «norsk standard» for hvilket nivå på vedlikeholdet en byggeier bør velge, bortsett 

fra lovfestede minimumskrav. Som et minimum må vedlikeholdet tilfredsstille de krav som er satt i 

plan og bygningsloven § 31-1 om at eieren eller den ansvarlige skal holde byggverk og 

installasjoner i forsvarlig stand, slik at det ikke oppstår vesentlig ulempe for eller fare for skade på 

personer, eiendom eller miljø.  

Det er i tillegg en rekke lover og forskrifter som stiller krav til vedlikehold av kommunens bygninger, 

slik som arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, el-tilsynloven, 

internkontrollforskriften (hms- forskriften), opplæringsloven, forskrift om miljørettet helsevern med 

flere.  

På vegne av KS gjorde Multiconsult og PwC i 2008 en omfattende undersøkelse av tilstanden på 

norske kommuners bygningsmasse. I rapporten «Vedlikehold i kommunesektoren - “Fra forfall til 

forbilde” ble det gitt estimerte normtall for langsiktig vedlikehold.  

Årlig vedlikeholdsbehov ble i 2008 anslått til 100 kr pr kvm ved 30 års levetid og 170 kr pr kvm ved 

60 års levetid (inklusiv nødvendige oppgraderinger).  

KS veileder “Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold” viser til denne undersøkelsen hvor det 

presiseres at dersom nivåene skal opprettholdes kreves det vedlikeholdsinnsats:  

“Uten, eller ved lavt vedlikehold vil bygget være nedslitt etter 12-20 år og man blir “løpende” 

mellom akutte sitasjoner og offentlige pålegg som krever ekstraordinære bevilgninger. Manglende 

vedlikehold tvinger frem en tidligere total rehabilitering som koster mange millioner og som 

finansieres med lån. Med lånene øker driftsutgiftene i form av årlige renter og avdrag som kan 

utgjøre langt mer enn 100 kr pr kvm per år. Et godt løpende vedlikehold er lønnsomt”.  

Tilsvarende undersøkelse ble gjort på nytt av Multiconsult og NBEF (Norges bygg-og 

eiendomsforening) i Tilstandsbarometeret i 2013 51. Oppdaterte normtall var da på henholdsvis på 

130 kr pr kvm for bygg med levetid på 30 år og 200 kr pr kvm for bygg med levetid på 60 år. 

Rådgivende Ingeniørers forening utarbeidet i 2019 dokumentet «Norges tilstand». Det ble 

gjennomført en undersøkelse av kommunale og fylkeskommunale bygg, og det ble konkludert med 

at det totale vedlikeholdsetterslepet totalt på 1450 milliarder kroner vil øke dersom det ikke gjøres 

 

50 Utvikling og forvalting av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv s 16 Forslag til FOU program NTNU (2007)  
                         
51 Tilstandsbarometeret 2013 s.4 
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store endringer. Det er henvist til at normtallet fra 2018 (170 pr kvm) med framskrivning i 2019 vil 

gi et normtall på 230 kr pr kvm. Dette fordeles likt mellom periodisk vedlikehold og utskiftning.  

Normtallene er omtrentlige og må sees over bygningsmassens livsløp. For nye bygg vil 

vedlikeholdsutgiftene naturlig ligge noe lavere de første årene. Med bakgrunn i de økte lønns- og 

materialkostnadene vil man kunne anta at dagens normtall vil ligge betydelig høyere enn 200 kr pr 

kvm.  

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en modell for optimalt vedlikehold: 

 

Figur 5: SINTEF Byggforsk Fra «brannslukking og skippertak» til forsvarlig forvaltning av skolebygg i kommunene (2004, 
17). 

Løpende vedlikehold bør balanseres mot periodisk (forebyggende og planmessig) vedlikehold. 

Skal en eiendom opprettholde sin verdi og tilstand, kreves tilstrekkelige ressurser gjennom hele 

bygningens levetid. Dersom det utføres for lite forebyggende vedlikehold, vil det oppstå akutte 

skader som må prioriteres. «Brannslukking» og «skippertak» for å ta igjen forsømt vedlikehold er 

lite lønnsomt i det lange løp.52 

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Rollefordelingen i eiendomsforvaltningen bør være klar 

• Kommunen bør ha et rasjonelt system for å styre og planlegge eiendomsforvaltningen 

• Kommunen bør ha en oversikt over byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov 

• Det bør foreligge en vedlikeholdsplan som strekker seg over flere år 

 

52 SINTEF Byggforsk Fra «brannslukking og skippertak» til forsvarlig forvaltning av skolebygg i kommunene (2004) 
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• Det bør være stilt tilstrekkelig midler til rådighet for å kunne gjennomføre et verdibevarende 

vedlikehold.  

• Kommunen bør rapportere tilstand i forhold til vedtatte mål, med forslag om prioriteringer 

og kostnadsoverslag 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 

Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartsbrev av 24.9.2025. Oppstartsmøte ble holdt 1. 

oktober 2025, med assisterende kommunedirektør, internrevisor, ansvarlig for bygningsdrift, 

kommunalsjef Utbygging, miljø og teknikk og prosjektsjef til stede. I møtet presenterte vi blant 

annet prosjektplanen med problemstillinger, kilder for revisjonskriterier og plan for 

gjennomføringen av prosjektet. Kommunen hadde ingen innsigelser til kildene for revisjonskriterier. 

Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten 

er relevant og pålitelig. At dataene er relevante (gyldige/valide) innebærer at de beskriver de 

forholdene som problemstillingene omhandler. Pålitelighet (reliabilitet) handler om at innsamling av 

data skal skje så nøyaktig som mulig og at det ikke har skjedd systematiske feil underveis. 

Vi vil nedenfor redegjøre for datagrunnlaget vårt og hvilke metoder vi har brukt for å svare på 

problemstillingene. Vi vil også beskrive hvilke tiltak som er brukt for å sikre dataenes relevans og 

pålitelighet. 

Innsamling av data, relevans og pålitelighet 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden oktober 2025 til april 2026. 

Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres, dokumenteres, kvalitetssikres og rapporteres i samsvar 

med kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk.53    

Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon»54 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Samtlige 

revisorer som har deltatt i prosjektet er løpende vurdert å være uavhengige, habile og objektive, jf. 

RSK 001 punkt 3.   

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse, 

intervju, spørreundersøkelse og statistikk. Vi viser kapittel 1.4 for eventuelle avgrensinger i 

prosjektets omfang. 

Dokumentanalyse 

Til dokumentanalysen har vi innhentet og analysert sentrale dokumenter fra kommunen. Relevant 

informasjon er blant annet, organisering, ansvarsområder og roller, oversikt over bygningsmasse, 

 

53 God kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll kommer til uttrykk først og fremst i RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Gjeldende standarder er fastsatt av Norges 
Kommunerevisorforbunds styre høsten 2020. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og 
standarder, fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors 
(IIA). 
54 
ttps://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsre
visjon_200812.pdf 
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kartlegginger på området, vedlikeholdsplaner, tilstandskartlegginger, skriftlig rapportering til politisk 

nivå og politiske saker angående eiendom. Det er også innhentet og analysert informasjon om 

kommunen fra offentlige registre, som Statistisk sentralbyrå.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere 

personer vært involvert i utarbeidelsen av den. Ettersom dokumentasjonen er utarbeidet av 

revidert enhet kan den antas å ha stor grad av pålitelighet. Svakheten er at dokumentanalyse i seg 

selv bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette har vi benyttes 

dokumentanalyse i kombinasjon med intervju.  

Intervju  

Følgende intervjuer er gjennomført i prosjektet:  

• Eiendomssjef – digitalt intervju 

• Virksomhetsleder bygningsdrift – fysisk intervju 

• Virksomhetsleder bolig – digitalt intervju 

• Byggdriftere med fagansvar – fysisk gruppeintervju med fire 

• Leder for Oppfølging hjemmeboende – digitalt intervju 

Eiendomssjef, virksomhetsledere og byggdriftere med fagansvar ble intervjuet fordi de 

representerer både det strategiske, operative og praktiske nivået i eiendomsforvaltningen. Samlet 

gir de innsikt i overordnede prioriteringer, organisering, drift og vedlikehold av både formålsbygg 

og boliger, samt detaljkunnskap om tekniske forhold og daglige utfordringer. 

Leder for oppfølgende hjemmeboende ble intervjuet for å få innsikt i hvordan leietakerne i 

kommunale boliger (uten base) opplever boligene og samarbeidet med Eiendom. Denne 

brukergruppen kan erfaringsvis være utfordrende å nå direkte, vi har derfor valgt å undersøke 

hvilke tilbakemeldinger lederen mottar fra leietakerne. Oppfølgende hjemmeboende omfatter all 

hjemmesykepleie, rus, psykisk helse og psykisk utviklingshemmede. 

Intervjuene er gjennomført som semistrukturerte intervjuer. Det er utarbeidet en intervjuguide med 

temaer hvor alle problemstillingene berøres. Hvert tema er utdypet med momenter for å sikre at vi 

berører de aspekter som er relevant for undersøkelsen. På denne måten struktureres intervjuet slik 

at man snakker om et tema, men innenfor dette er det en frihet til å velge den rekkefølgen som 

faller intervjuobjektet mest naturlig.  

Vi har skrevet et referat fra hvert intervju. Intervjureferatene ble oversendt for verifisering i etterkant 

av intervjuene. Samtlige referater er justert av intervjuobjektene, og det er kun de endelige 

verifiserte referatene, som er benyttet som datagrunnlag for rapporten.  

Data innhentet fra mennesker gjennom intervjuer og spørreundersøkelser vil være kvalitative og 

subjektive av natur. For eksempel kan respondentenes svar være påvirket av deres egne 

forutinntatte meninger, og de kan gi unøyaktige eller ufullstendige svar. Det er også mulig at 
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respondentene systematisk gir for positive svar på våre spørsmål fordi de ønsker å gi et positivt 

inntrykk av sitt arbeid eller sin arbeidsplass.  

I tillegg kan intervjueren ha forutinntatte holdninger, som kan både påvirke hvordan spørsmålene 

stilles og tolkningen av svarene. Det er også en risiko for at respondentene gir svar som de tror 

intervjueren ønsker å høre, i stedet for å gi ærlige svar. For å motvirke dette søker vi å ha en 

balansert framtoning, og i størst mulig grad stille åpne (ikke lukkede spørsmål). Vi vurderer også 

skriftlig dokumentasjon, som mer valid enn informasjon mottatt av mennesker gjennom intervju 

eller spørreundersøkelse ved motstrid mellom disse kildene.  

Spørreundersøkelse  

For å innhente informasjon om hvordan brukerne av byggene, tjenestene, opplever kvaliteten på 

byggene og samarbeidet med Eiendom benyttet vi spørreundersøkelse. Denne ble sendt ut til 

bygningsansvarlig hos tjenestene, dette var eksempelvis virksomhetsleder, enhetsleder, leder, 

rektor på skolen, styrer i barnehage ol.   

Undersøkelsen ble sendt ut i desember 2025, til 52 respondenter. Svarprosenten ble 69 %.  

Vi har benyttet verktøyet Questback 6 til å gjennomføre spørreundersøkelsen. Epost med link til 

undersøkelsen ble sendt pr epost.  

Respondentene ble bedt om å svare på en skala fra 1 (helt uenig) - 6 (helt enig) med utgangspunkt 

i sine erfaringer og opplysninger. Dersom spørsmålene ikke passet, ble de bedt om å svare «vet 

ikke» på spørsmålet. Dersom det var store forskjeller mellom bygg virksomheten disponerer ble 

respondentene bedt om å svare på bakgrunn av hovedinntrykket.  

Den samlede svarprosenten på 69 % er, etter vår vurdering, et godt resultat. 

Fordelt på type bygg respondentene disponerer fordeler besvarelsene seg slik:   

• Administrasjonslokaler 5,6% 

• Kommunale barnehager 13,9% 

• Skolelokaler 27,8% 

• Institusjonslokaler 19,4% 

• Kommunalt disponert bolig 11,1% 

• Kommunale idrettsbygg 2,8% 

• Kommunale kulturbygg 8,3% 

• Annet 27,8% 

• Vet ikke 0,0% 

N 36 

Mulige årsaker til at respondenter ikke svarte kan være at de syntes spørreundersøkelsen var for 

lang, vanskelig eller at den var uinteressant/ikke aktuell i for deres arbeid. Videre kan det også 
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skyldes at de ikke har hatt tid, motivasjon eller tilgang til undersøkelsen (for eksempel som følge 

av ferie eller sykefravær), eller at de ikke ønsket å delta av andre grunner. Det er mulig at de som 

ikke svarte har andre erfaringer, holdninger eller meninger enn de som svarte, noe som kan skape 

en skjevhet i datamaterialet.  

Utkast til spørreundersøkelse ble oversendt Eiendomssjef i kommunen for innspill. For å redusere 

faren for skjevheter har vi benyttet metodetriangulering. Det vil si at funn belyses både gjennom 

spørreundersøkelse, intervjuer og dokumentanalyse.  

Bruk av KI 

Vi har brukt programmet Co-pilot som referatstøtte i intervjuer. I etterkant har referatet blitt 

kvalitetssikret av oss og transkripsjoner slettet.  

Validitet og pålitelighet i denne revisjonen 

Vi mener at denne revisjonen møter de krav satt til pålitelighet og validitet. Ved å bruke 

metodetriangulering, i dette tilfellet dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse er funn og 

vurderinger gjort fra flere kilder. Svarprosenten til spørreundersøkelsen er høy nok til at svarene 

må ansees som valide.    

Høring/kontradiksjon 

Vi har sendt et utkast til rapport til kommunen, og avholdt et sluttmøte med kommunen for å luke ut 

faktafeil i rapporten. Rapporten ble deretter sendt kommunedirektøren til uttalelse, jf. forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon § 14. Uttalelsen fra kommunedirektøren ligger i vedlegg 1. 

Personopplysninger 

I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger som navn og 

epostadresse til ansatte i kommunen. 

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 24-2 fjerde ledd.  

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside vtrevisjon.no.  

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres, dokumenteres, kvalitetssikres og rapporteres i samsvar 

med kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk.55   

 

55 God kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll kommer til uttrykk først og fremst i 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Gjeldende standarder er 

fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre høsten 2020. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 

https://vtrevisjon.no/tjenester/personvern/
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Kvalitetssikringen skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk 

kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 

revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. 

Vestfold og Telemark revisjon IKS har et system for kvalitetsstyring som er i samsvar med den 

internasjonale standarden for kvalitetsstyring.56 Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i 

samsvar med vårt kvalitetsstyringssystem og i samsvar med kravene i RSK 001. 

 
 

 

56 ISQM 1 og 2 er internasjonale standarder for kvalitetsstyring og oppdragskontroll for revisjonsforetak som 
utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag eller beslektede 
tjenester.  
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